



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 55 del 23.07.2019

Oggetto: Castelli di storia - manieri, musei e ricettività di pregio. Intervento: "Adeguamento dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione del patrimonio culturale". Presa d'atto relazione responsabile dell'UTC. Approvazione nuovo cronoprogramma.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventitre** del mese di **luglio** alle ore 14,20, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. Vincenzo DI SABATO nella sua qualità di Sindaco

DI SABATO VINCENZO	SINDACO	P
INDELLI ENRICO	ASSESSORE	P
CAPUTO LUCIA	ASSESSORE	A


TOTALE PRESENTI 2 ASSENTI 1

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:

..... 

Parere favorevole per la regolarità contabile:

..... 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- 
- con delibera di Giunta comunale n. 79 del 08.10.2014, è stata riapprovata la proposta progettuale: “Adeguamento dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione del patrimonio culturale”, redatta dall’arch. Donato Tartaglia, per un importo complessivo pari ad €. 309.752,50, concernente le seguenti attività: A) Lavori a misura; B) fornitura e stampa di materiale cartaceo; C) fornitura di materiale per allestimento stand pubblicitari e fiere; D) fornitura e stampa materiale per allestimento back office; E) progettazione e produzione di contenuti grafici; F) progettazione e produzione testi per materiale divulgativo; G) produzione letteraria per pubblicazione catalogo; H) Traduzione testi per materiale divulgativo; I) produzione di materiale video divulgativo; L) fornitura di sistemi di stampa tridimensionali;
 - Con determinazione del Responsabile del Settore tecnico n. reg. gen. 165 del 18.08.2015, a seguito di procedura aperta con affidamento con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta con Determina n. reg. gen. 9 del 20/02/2015, veniva disposta l’aggiudicazione delle attività di “Adeguamento dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione del patrimonio culturale”, in favore della ditta “Naos consulting s.r.l.”, per un importo complessivo pari a € 231.034,92, al netto del ribasso del 2,50% sul prezzo posto a base d’asta, oltre IVA come per legge;
 - l’intervento era finanziato con risorse del POR Campania FESR 2007/2013, obiettivo operativo 1.9;
 - in data 26 agosto 2015 le attività in questione sono state consegnate sotto riserva di legge alla ditta “Naos consulting s.r.l.”, che si impegnava a realizzarle nel termine di giorni settanta (70) a fronte dei centoventi (120) giorni previsti dagli atti di gara;
 - con Decreto Dirigenziale n. 171 del 02.08.2018, l’intervento è stato coperto da finanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014 – 2020, asse 6, obiettivo specifico 6.7, azione 6.7.1;
 - con convenzione sottoscritta, in esecuzione del citato D.D. n. 171 del 02.08.2018, tra la Regione Campania ed il Comune di Morra De Sanctis venivano disciplinati, tra l’altro, gli obblighi delle parti in relazione alla realizzazione dell’intervento in oggetto, le condizioni di erogazione del finanziamento, le spese ammissibili, le attività di verifica e controllo;
 - il cronoprogramma allegato alla suddetta convenzione prevede il completamento delle

attività entro il 31 dicembre 2018;

- in data 22/12/2018 venne stipulato tra il Comune di Morra de Sanctis e la Naos Consulting il contratto d'appalto rep. N. 373/2018 registrato in Ariano Irpino (AV) il 02 gennaio 2019 al n. 11 serie 1T per i servizi di cui in oggetto;

Considerato che:

- come risulta da relazione del Responsabile dell'UTC prot. n. 3281 del 18 luglio 2019:
 - sono state consegnate, nei seguenti periodi temporali, le forniture di seguito indicate:

Dal	Al	Fornitura
26/08/2015	18/09/2015	F1- Fornitura e stampa di materiale cartaceo
26/08/2015	18/09/2015	F4 - Progettazione e produzione di contenuti grafici
26/08/2015	18/09/2015	F5 - Progettazione e produzione testi per materiale divulgativo
26/08/2015	18/09/2015	F6 - Produzione letteraria per pubblicazione catalogo
26/08/2015	18/09/2015	F7 - Traduzione testi per materiale divulgativo
26/08/2015	18/09/2015	F8 - Produzione di materiale video divulgativo
09/11/2015	20/11/2015	F2 - Fornitura di materiale per allestimento stand pubblicitari e fiere
30/11/2017	13/12/2017	F3 - Fornitura e stampa materiale per allestimento back office 1) Fornitura progetto grafico cartellonistica e segnaletica stradale
22/12/2018	28/12/2018	F1- Fornitura e stampa di materiale cartaceo consegnato: Guida- cartina formato aperto cm 70x50
22/12/2018	28/12/2018	F2 - Fornitura di materiale per allestimento stand pubblicitari e fiere consegnato: Stand di 3 lati in alluminio con 4 poster monofacciali - Jek Stand e Parete espositiva curva in alluminio con 3 poster
22/12/2018	28/12/2018	F3 - Fornitura e stampa materiale per allestimento back office consegnato: Pannelli autoportanti per esposizione dotate di ruote autobloccanti
22/12/2018	28/12/2018	F9 - Fornitura di sistemi di stampa tridimensionali

- alla data odierna restano da consegnare:

- Fornitura e posa in opera di cartellonistica e segnaletica stradale;

- tale fornitura non è stata consegnata per la seguente motivazione:

- non si dispone ancora delle autorizzazioni degli enti sovracomunali preposti in quanto la cartellonistica innanzi detta è da collocarsi su strade extracomunali (Uscita autostrade, vie provinciali etc.)

- Per i motivi innanzi esposti si rende necessario richiedere alla Regione Campania di concedere una proroga al 30 novembre 2019 per l'ultimazione degli interventi de-quo come da cronoprogramma allegato;



Ritenuto dover prendere atto dei contenuti della sopra citata relazione del Responsabile dell'UTC prot. n. 3281 del 18 luglio 2019, e, quindi, approvare il nuovo croprogramma dell'intervento in oggetto e dare mandato agli uffici comunale per la richiesta di proroga alla Regione Campania;

A voti unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto della relazione del Responsabile dell'UTC prot. n. 3281 del 18 luglio 2019 relativa alla proposta progettuale: "Adeguamento dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione del patrimonio culturale", dalla quale si evince tra l'altro che:
 - sono state consegnate, nei seguenti periodi temporali, le forniture di seguito indicate:

Dal	Al	Fornitura
26/08/2015	18/09/2015	F1- Fornitura e stampa di materiale cartaceo
26/08/2015	18/09/2015	F4 - Progettazione e produzione di contenuti grafici
26/08/2015	18/09/2015	F5 - Progettazione e produzione testi per materiale divulgativo
26/08/2015	18/09/2015	F6 - Produzione letteraria per pubblicazione catalogo
26/08/2015	18/09/2015	F7 - Traduzione testi per materiale divulgativo
26/08/2015	18/09/2015	F8 - Produzione di materiale video divulgativo
09/11/2015	20/11/2015	F2 - Fornitura di materiale per allestimento stand pubblicitari e fiere
30/11/2017	13/12/2017	F3 - Fornitura e stampa materiale per allestimento back office 1) Fornitura progetto grafico cartellonistica e segnaletica stradale
22/12/2018	28/12/2018	F1- Fornitura e stampa di materiale cartaceo consegnato: Guida- cartina formato aperto cm 70x50
22/12/2018	28/12/2018	F2 - Fornitura di materiale per allestimento stand pubblicitari e fiere consegnato: Stand di 3 lati in alluminio con 4 poster monofacciali - Jek Stand e Parete espositiva curva in alluminio con 3 poster
22/12/2018	28/12/2018	F3 - Fornitura e stampa materiale per allestimento back office consegnato: Pannelli autoportanti per esposizione dotate di ruote autobloccanti
22/12/2018	28/12/2018	F9 - Fornitura di sistemi di stampa tridimensionali

- alla data odierna restano da consegnare:
 - Fornitura e posa in opera di cartellonistica e segnaletica stradale;
- tale fornitura non è stata consegnata per la seguente motivazione:
 - non si dispone ancora delle autorizzazioni degli enti sovra comunali preposti in quanto la cartellonistica innanzi detta è da collocarsi su strade extracomunali (Uscita autostrade, vie provinciali etc.)
- Per i motivi innanzi esposti si rende necessario richiedere alla Regione Campania di concedere una proroga al 30 novembre 2019 per l'ultimazione degli interventi de-quo come da cronoprogramma allegato;

- 
3. di approvare il nuovo cronoprogramma, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, dell'intervento "Adeguamento dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione del patrimonio culturale", originariamente finanziato con risorse del POR Campania FESR 2007/2013, obiettivo operativo 1.9 e, successivamente coperto da finanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014 – 2020, asse 6, obiettivo specifico 6.7, azione 6.7.1; come da convenzione sottoscritta, in esecuzione del citato D.D. n. 171 del 02.08.2018, tra la Regione Campania ed il Comune di Morra De Sanctis;

 4. di dare mandato al responsabile del settore tecnico di porre in essere quanto necessario per la richiesta di proroga alla Regione Campania e quant'altro necessario per l'esecuzione del presente deliberato.

Con separata ed unanime votazione dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs n. 267/2000.



Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.






1924
KOR
UNITED STATES

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.TO DOTT. DI SABATO VINCENZO




IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 25 luglio 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 25 luglio 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE VITO NICOLA

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 25/07/2019 AL 09/08/2019
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

