



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 56 del 23.07.2019

Oggetto: Castelli di storia - manieri, musei e ricettività di pregio. Intervento: "Potenziamento e implementazione di servizi innovativi finalizzati a promuovere e a migliorare la conoscenza e la fruibilità del sistema castelli di storia, manieri, musei e ricettività di pregio e messa a sistema del patrimonio storico, culturale, archeologico ed enogastronomico del contesto di riferimento". Presa d'atto relazione responsabile dell'UTC. Approvazione nuovo cronoprogramma.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventitre** del mese di **luglio** alle ore 14,20, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. Vincenzo DI SABATO nella sua qualità di Sindaco

DI SABATO VINCENZO	SINDACO	P
INDELLI ENRICO	ASSESSORE	P
CAPUTO LUCIA	ASSESSORE	A

TOTALE PRESENTI 2 ASSENTI 1

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:

.....

Parere favorevole per la regolarità contabile:

.....

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Giunta comunale n. 80 del 08.10.2014, è stata riapprovata la proposta progettuale: “Potenziamento e implementazione di servizi innovativi finalizzati a promuovere e a migliorare la conoscenza e la fruibilità del sistema castelli di storia, manieri, musei e recettività di pregio e messa a sistema del patrimonio storico, culturale, archeologico ed enogastronomico del contesto di riferimento”, redatta dall’ing. Giuseppe Graziano dell’U.T.C., con la consulenza specialista dell’arch. Donato Tartaglia, per un importo complessivo pari ad €. 198.425,00, concernente le seguenti attività: A) progettazione di un portale web con fornitura del content management system (CMS); B) sviluppo applicazione per tavolo interattivo comprensivo di realizzazione contenuti 3D, video e audio e fornitura di un tavolo; C) implementazione sistema di CRM – customer management system; D) sviluppo applicazione per serious game; E) sviluppo applicazione realtà aumentata;
- Con determinazione del Responsabile del Settore tecnico n. reg. gen. 164 del 18.08.2015, a seguito di procedura aperta con affidamento con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta con Determina n. reg. gen. 8 del 20/02/2015, veniva disposta l’aggiudicazione delle attività di “Potenziamento e implementazione di servizi innovativi finalizzati a promuovere e a migliorare la conoscenza e la fruibilità del sistema castelli di storia, manieri, musei e recettività di pregio e messa a sistema del patrimonio storico, culturale, archeologico ed enogastronomico del contesto di riferimento” in favore della ditta “Naos consulting s.r.l.” con sede in Baronissi (SA), via Aldo Moro, 1/F, per un importo complessivo pari a € 122.441,93, al netto del ribasso del 18,00% sul prezzo posto a base d’asta, oltre IVA come per legge;
- l’intervento era finanziato con risorse del POR Campania FESR 2007/2013, obiettivo operativo 1.9, giusta D.D. n. 960 del 04.11.2014;
- in data 26 agosto 2015 le attività in questione sono state consegnate sotto riserva di legge alla ditta “Naos consulting s.r.l.”, che si impegnava a realizzarle nel termine di giorni settanta (70) a fronte dei centoventi (120) giorni previsti dagli atti di gara;
- con Decreto Dirigenziale n. 172 del 02.08.2018, l’intervento è stato coperto da finanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014 – 2020, asse 6, obiettivo specifico 6.7, azione 6.7.1;
- con convenzione sottoscritta, in esecuzione del citato D.D. n. 172 del 02.08.2018, tra la Regione Campania ed il Comune di Morra De Sanctis venivano disciplinati, tra l’altro, gli obblighi delle parti in relazione alla realizzazione dell’intervento in oggetto, le condizioni di erogazione del finanziamento, le spese ammissibili, le attività di verifica e controllo;
- il cronoprogramma allegato alla suddetta convenzione prevede il completamento delle attività entro il 31 dicembre 2018;
- in data 22/11/2018 venne stipulato tra il comune di Morra de Sanctis e la Naos Consulting il contratto d’appalto rep. N. 371/2018 registrato in Ariano Irpino (AV) il 27 novembre 2018 al n. 3673 serie 1T per i servizi di cui in oggetto;

Considerato che:

- come risulta da relazione del Responsabile dell’UTC prot. n. 3281 del 18 luglio 2019:
 - la ditta Naos Consulting srl ha consegnato, nei seguenti periodi temporali, le forniture di seguito indicate:



Dal	Al	Fornitura
26/08/2015	18/09/2015	A) PROGETTAZIONE TECNICA/STRUTTURALE DI UN PORTALE WEB, comprensivo di fornitura del Content Management System (CMS), Web Services per comunicazione tra Applicazione e CMS Hosting, Traduzione e integrazione nel sito dei testi tradotti Applicazioni web Mobile
26/08/2015	18/09/2015	C) IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CRM _Customer Managemet System
26/08/2015	18/09/2015	D) SVILUPPO APPLICAZIONE PER SERIOUS GAME
09/11/2015	20/11/2015	B) SVILUPPO APPLICAZIONE PER TAVOLO INTERATTIVO comprensivo di: Realizzazione contenuti virtuali, video e audio e Fornitura di un Tavolo Interattivo multi-touch orizzontale da 42"e Relativo PC di funzionamento
04/12/2017	04/12/2017	E) SVILUPPO APPLICAZIONE REALTA' AUMENTATA
03/12/2018	14/12/2018	D) SVILUPPO APPLICAZIONE PER SERIOUS GAME - rilascio
03/12/2018	14/12/2018	A) PROGETTAZIONE TECNICA/STRUTTURALE DI UN PORTALE WEB consegnato: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE (MAC)
03/12/2018	14/12/2018	C) IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CRM Consegnato manuale utente
03/12/2018	14/12/2018	E) SVILUPPO APPLICAZIONE REALTA' AUMENTATA - rilascio

- alla data odierna, ai fini del completamento dell'intervento finanziato restano da completare le seguenti attività:
 - Corsi di formazione per il personale impegnato nell'utilizzo delle web application (CRM e Portale Web)

- tale fornitura/attività non è stata consegnata per la seguente motivazione:

- impossibilità di pianificare una data univoca per tutti gli addetti interessati alla formazione.

- Nell'ottica di rendere fruibile il software rilasciato, si rende necessario ripianificare le attività di formazione nel periodo compreso tra il 20 luglio ed entro il mese di settembre.

- Per i motivi innanzi esposti si rende necessario richiedere alla Regione Campania di concedere una proroga al 30 novembre 2019 per l'ultimazione degli interventi de-quo come da cronoprogramma allegato;

Ritenuto dover prendere atto dei contenuti della sopra citata relazione del Responsabile dell'UTC prot. n. 3281 del 18 luglio 2019, e, quindi, approvare il nuovo croprogramma dell'intervento in oggetto e dare mandato agli uffici comunale per la richiesta di proroga alla Regione Campania.

A voti unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto della relazione del Responsabile dell'UTC prot. n. 3281 del 18 luglio 2019 relativa alla proposta progettuale: "Potenziamento e implementazione di servizi innovativi

finalizzati a promuovere e a migliorare la conoscenza e la fruibilità del sistema castelli di storia, manieri, musei e recettività di pregio e messa a sistema del patrimonio storico, culturale, archeologico ed enogastronomico del contesto di riferimento”, dalla quale si evince tra l’altro che:

- la ditta Naos Consulting srl ha consegnato, nei seguenti periodi temporali, le forniture di seguito indicate:

Dal	Al	Fornitura
26/08/2015	18/09/2015	A) PROGETTAZIONE TECNICA/STRUTTURALE DI UN PORTALE WEB, comprensivo di fornitura del Content Management System (CMS), Web Services per comunicazione tra Applicazione e CMS Hosting, Traduzione e integrazione nel sito dei testi tradotti Applicazioni web Mobile
26/08/2015	18/09/2015	C) IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CRM _Customer Managemet System
26/08/2015	18/09/2015	D) SVILUPPO APPLICAZIONE PER SERIOUS GAME
09/11/2015	20/11/2015	B) SVILUPPO APPLICAZIONE PER TAVOLO INTERATTIVO comprensivo di: Realizzazione contenuti virtuali, video e audio e Fornitura di un Tavolo Interattivo multi-touch orizzontale da 42”e Relativo PC di funzionamento
04/12/2017	04/12/2017	E) SVILUPPO APPLICAZIONE REALTA' AUMENTATA
03/12/2018	14/12/2018	D) SVILUPPO APPLICAZIONE PER SERIOUS GAME - rilascio
03/12/2018	14/12/2018	A) PROGETTAZIONE TECNICA/STRUTTURALE DI UN PORTALE WEB consegnato: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE (MAC)
03/12/2018	14/12/2018	C) IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CRM Consegnato manuale utente
03/12/2018	14/12/2018	E) SVILUPPO APPLICAZIONE REALTA' AUMENTATA - rilascio

- alla data odierna, ai fini del completamento dell'intervento finanziato restano da completare le seguenti attività:

- Corsi di formazione per il personale impegnato nell'utilizzo delle web application (CRM e Portale Web)

- tale fornitura/attività non è stata consegnata per la seguente motivazione:

- impossibilità di pianificare una data univoca per tutti gli addetti interessati alla formazione.

- Nell’ottica di rendere fruibile il software rilasciato, si rende necessario ripianificare le attività di formazione nel periodo compreso tra il 20 luglio ed entro il mese di settembre.

- Per i motivi innanzi esposti si rende necessario richiedere alla Regione Campania di concedere una proroga al 30 novembre 2019 per l'ultimazione degli interventi de-quo come da cronoprogramma allegato;

3. di approvare il nuovo cronoprogramma, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, dell’intervento “Potenziamento e implementazione di servizi innovativi finalizzati a promuovere e a migliorare la conoscenza e la fruibilità del sistema



castelli di storia, manieri, musei e recettività di pregio e messa a sistema del patrimonio storico, culturale, archeologico ed enogastronomico del contesto di riferimento”, originariamente finanziato con risorse del POR Campania FESR 2007/2013, obiettivo operativo 1.9, giusta D.D. n. 960 del 04.11.2014, e, successivamente coperto da finanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014 – 2020, asse 6, obiettivo specifico 6.7, azione 6.7.1, come da convenzione sottoscritta, in esecuzione del citato D.D. n. 172 del 02.08.2018;

4. di dare mandato al responsabile del settore tecnico di porre in essere quanto necessario per la richiesta di proroga alla Regione Campania e quant’altro necessario per l’esecuzione del presente deliberato.


Con separata ed unanime votazione dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs n. 267/2000.







(No. 2) 1978
1978
1978
1978



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.TO DOTT. DI SABATO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 25 luglio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 25 luglio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE VITO NICOLA

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 25/07/2019 AL 09/08/2019
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

