

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S  
Provincia di Avellino  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
N. 22 DEL 17.03.2014

Reg. gen. N. *49 del 15.3.14*

OGGETTO:Lavori di completamento Parco Naturale. Approvazione perizia di variante

**IL RESPONSABILE DELL'UTC**

**Premesso**

- che con provvedimento di Giunta Comunale n° 59 del 14 dicembre 2012, esecutivo, è stato approvato - a tutti gli effetti di legge - il progetto esecutivo dei lavori di "Lavori di completamento PARCO NATURALE " , redatto dall'arch. Maria Luisa Barcaccia , nell'importo complessivo di € 220.000,00 di cui € 155.152,83 a base d'appalto ( € 141.928,83 assoggettabili a ribasso ed € 13.224,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ) finanziato con contributo statale concesso, ai sensi dell'art. 13 c. 3 quater della L. 133/2008, con D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2010;
- con propria determinazione n. 26/2013 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SACCO Giovanni da Pontecagnano (SA) per il prezzo di € 95.476,94 al netto del ribasso d'asta del 32,729% oltre o.s. per € 13.224,00;
- con propria determinazione n. 69/2013 è stato approvato il 1° SAL e liquidato il 1° certificato di pagamento di € 61.170,80 di cui € 50.140,00 per lavori e € 11.030,80 per IVA
- che a seguito delle risultanze della gara di appalto il quadro economico di spesa risulta :

A) LAVORI	
A1.a Lavori al netto del ribasso d'asta del 32,729%	€ 95.476,94
A.1.b Lavori per l'attuazione piano sicurezza	€ 13.224,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 108.700,94</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1. IVA sui lavori	€ 23.914,21
B2 . Spese generali ( progettazione e direzione lavori)	€ 25.000,00
B3. Oneri su spese generali ( IVA e Cassa)	€ 6.720,00
B4. Spese tecniche per CSE	€ 4.000,00
B5. Oneri su spese per CSE ( IVA e Cassa)	€ 915,20
B6. Imprevisti/accontanamento	€ 2.106,03
B7. Incentivo UTC	€ 3.103,06
<b>TOTALE</b>	<b>€ 65.759,10</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 174.460,04</b>
C) ECONOMIE DI GARA	<b>€ 45.539,96</b>
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>€ 220.000,00</b>

**Considerato che**

- l'Amministrazione con deliberazione della G.C. n. 19/2014 ha espresso parere favorevole sulla proposta di variante predisposta dalla D.L. ;

**Vista**

- la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori arch. Maria Luisa Barcaccia in atti prot. n. 359 del 24.01.2014 costituita dai seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica e quadro economico
- b) planimetria generale
- c) computo metrico
- d) quadro comparativo
- e) schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

**Preso atto che**

- detta perizia di variante rientra ,da quanto si evince dalla relazione tecnica della D.L., nella casistica di cui all'art. 132 comma 1 lett. c) e comma 3 del D.Lvo 163/2006
- il quadro economico di spesa della variante è il seguente:

<b>A) LAVORI</b>	
A 1. Importo netto lavori a misura	€ 115.706,12
A 2. Oneri sicurezza	€ 13.224,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 128.930,12</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B 1. Iva sui lavori	€ 28.364,63
B 2. Progettazione e DL	€ 25.000,00
B 3. CSE	€ 3.924,00
B 4. Calcoli in c.a.	€ 1.500,00
B 5. Relazione geologica	€ 1.800,00
B 6. Collaudo statico	€ 1.000,00
B 7. Oneri UTC	€ 3.705,00
B 8. Contributo Cassa	€ 1.328,96
B 9. IVA su spese tecniche	€ 7.601,65
B10. lavori in economia e/o somministrazioni su fattura	€14.745,64
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 91.069,88</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 220.000,00</b>

#### ATTESO

- che la Perizia di variante tecnica e suppletiva rientra nel quinto d'obbligo e trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie dell'appalto originario;
- che è necessario stipulare atto di sottomissione ed approvarne lo schema;

#### VISTO

- lo schema di atto di sottomissione predisposto dalla D.L. e debitamente sottoscritto dall'appaltatore

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 3/2014

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

Ritenuto doversi provvedere in merito

#### DETERMINA

1. di prendere atto della premessa, che forma parte sostanziale e integrante del presente atto.
2. di approvare la perizia di variante dei lavori di " completamento PARCO NATURALE ", come predisposta dal Direttore dei Lavori, arch. Maria Luisa Barcaccia ,composta degli elaborati elencati in parte premessa e comportante una rideterminazione della spesa così come ripartita nel quadro tecnico economico innanzi esposto;
3. di dare atto che:
  - la perizia di variante è stata accettata, mediante sottoscrizione dell'atto ddi sottomissione , dalla ditta appaltatrice dei lavori in argomento;
  - la perizia di variante rientra nel quinto d'obbligo e trova copertura nell'ambito delle economie dell'appalto originario
  - si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione , mediante scrittura privata da registrare in caso d'uso , secondo lo schema allegato alla perizia nel quale risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali;
  - la spesa è imputata all'intervento . n. 2090601 cap. 3 bi. 2014 rr.pp. in corso di approvazione ;
4. di comunicare la presente determinazione alla Ditta appaltatrice,
5. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
  - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
  - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
  - va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 17.03.2014

Il Responsabile dell'UTC  
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S  
Provincia di Avellino  
( tel. **082743021** fax **43081**)  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. gen. N. 48 del 25.03.14 N. 22 DEL 17.03.2014

OGGETTO:Lavori di completamento Parco Naturale. Approvazione perizia di variante

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.**

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

25/03/2014

09/04/2014

Alfonso...