

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 29 DEL 28.03.2014

Reg. gen. N. 57 del 01.04.14

OGGETTO:Lavori di sistemazione area urbana . Approvazione perizia di variante
IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso

- che con provvedimento di Giunta Comunale n° 24 del 14 marzo 2013, esecutivo, veniva riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di "sistemazione di un'area urbana " già denominato " opere per la sistemazione di un aereo militare F104" , redatto dall'arch. Giuliana Rotonda , nell'importo complessivo di € 140.000,00 di cui € 104.287,50 per lavori a base d'appalto (€ 103.686,46 assoggettabili a ribasso ed € 601,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e € 35.712,50 per somme a disposizione finanziato con mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4549053 assistito da contributo regionale ai sensi della LR 3/2007 annualità 2008 all'uopo destinati con D.G.C. n. 13/2009;
- con contratto rep. n. 332 del 14.03.2014 reg. a S. Angelo dei Lombardi il 17.03.2014 detti lavori sono stati affidati alla " coop. SALIX a r.l." con sede in Calitri per il prezzo di € 68.732,72 al netto del ribasso d'asta del 33,711% oltre o.s. per € 601,03;
- che a seguito delle risultanze della gara di appalto il quadro economico di spesa risulta :

A) LAVORI	
A1.a Lavori al netto del ribasso d'asta del 33,711%	€ 68.732,72
A.1.b oneri sicurezza	€ 601,03
TOTALE	€ 69.333,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1. IVA sui lavori	€ 6.933,37
B2 . Spese generali (progettazione e direzione lavori)	€ 10.924,00
B3. Oneri su spese generali (IVA e Cassa)	€ 2.936,37
B4. Imprevisti	€ 3.466,69
B5. Lavori in economia	€ 5.039,66
B6. Incentivo UTC	€ 2.180,00
TOTALE	€ 31.480,09
Totale complessivo	€ 100.813,84
C) ECONOMIE DI GARA	€ 39.186,16
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 140.000,00

Considerato che

- l'Amministrazione con deliberazione della G.C. n. 26/2014 ha espresso parere favorevole sulla proposta di variante predisposta dalla D.L. ;

Vista

- la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori arch. Giuliana Rotonda costituita dai seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica e quadro economico
- b) grafici di inquadramento
- c) computo metrico
- d) quadro comparativo
- e) schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

Preso atto che

- detta perizia di variante rientra ,da quanto si evince dalla relazione tecnica della D.L., nella casistica di cui all'art. 132 comma 1 lett. c) e comma 3 del D.Lvo 163/2006
- il quadro economico di spesa della variante è il seguente:

A) LAVORI	
A 1. Importo netto lavori a misura	€ 71.365,63
A 2. Oneri sicurezza	€ 621,10
A 3. Oneri sicurezza ind.	€ 1.207,31
TOTALE LAVORI	€ 73.194,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1. Iva sui lavori	€ 7.319,40
B 2. Progettazione e DL	€ 12.016,40
B 3. lavori in economia per realizzazione monumento	€ 11.476,00
B 4. fornitura e/o anticipazione su fattura-blocchi di pietra-	€ 8.300,00
B 5. Ideazione e progettazione monumento agli emigranti	€ 8.500,00
B 6. Oneri discarica	€ 5.856,25
B 7. Oneri UTC	€ 2.190,00
B 8. IVA e Contributo Cassa su spese tecniche	€ 3.230,01
B 9. IVA su B3,B4,B5	€ 7.917,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 66.805,96
TOTALE COMPLESSIVO	€ 140.000,00

ATTESO

- che la Perizia di variante tecnica e suppletiva rientra nel quinto d'obbligo e trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie dell'appalto originario;
- che è necessario stipulare atto di sottomissione ed approvarne lo schema;

VISTO

- lo schema di atto di sottomissione predisposto dalla D.L. e debitamente sottoscritto dall'appaltatore

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 3/2014

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii


Ritenuto doversi provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa, che forma parte sostanziale e integrante del presente atto.
2. di approvare , in esecuzione della D.G.C. n. 26/2014 , la perizia di variante dei lavori di " sistemazione area urbana " , come predisposta dal Direttore dei Lavori, arch. Giuliana Rotonda , composta degli elaborati elencati in parte premessa e comportante una rideterminazione della spesa così come ripartita nel quadro tecnico economico innanzi esposto;
3. di dare atto che:
 - la perizia di variante è stata accettata senza riserve , mediante sottoscrizione dell'atto ddi sottomissione , dalla ditta appaltatrice dei lavori in argomento;
 - la perizia di variante rientra nel quinto d'obbligo e trova copertura nell'ambito delle economie dell'appalto originario
 - si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione , mediante scrittura privata da registrare in caso d'uso , secondo lo schema allegato alla perizia nel quale risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali;
 - la spesa è imputata all'intervento . n. 2080101 cap. 43 bi. 2014 rr.pp. in corso di approvazione ;
4. di comunicare la presente determinazione alla Ditta appaltatrice,
5. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
 - va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 28.03.2014

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 29 DEL 28.03.2014

Reg. gen. N. 57 del 01.04.14

OGGETTO: Lavori di sistemazione area urbana . Approvazione perizia di variante

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis 1/4/2014

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 01/04/2014 AL 16/04/2014
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSOR



Alfonso Di Stasio