

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 64 DEL 21.11.2013

Reg. gen. N. *154 del 22.11.13*

OGGETTO:Lavori di rifacimento rete fognaria tratto depuratore in loc. Cupa – Area ASI . Approvazione perizia di variante e di assestamento contabile.

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2003 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 167.311,38 finanziati con contributo Regionale ai sensi della L.R. n. 51/78 ;
- con contratto rep. 280 del 7.09.2012 reg. a S. Angelo dei Lombardi il 14.09.2012 al n. 186 i lavori venivano affidati alla ditta Edil 2000 s.c. a r.l. di S. Sossio Baronia (AV) per l'importo di € 90.677,23 di cui € 85.700,81 per lavori , € 4.976,42 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge ;
- che con determina n.27/2013 è stata approvata perizia di variante e suppletiva avente il seguente quadro economico di spesa :

| | |
|---|---------------------|
| A) LAVORI | |
| A 1. lavori a misura | € 161.007,43 |
| di cui non soggetti a ribasso per oneri sicurezza | € 5.950,14 |
| a detrarre ribasso del 33,915% su € 155057,29 | € 52.587,68 |
| A 2. Importo netto lavori a misura | € 108.419,75 |
| A 3. Anticipazioni su fattura | € 2.062,36 |
| A 4. Oneri sicurezza indiretti | € 5.355,00 |
| TOTALE LAVORI | € 115.837,11 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B 1. Iva sui lavori 10% | € 11.583,71 |
| B 2. Oneri tecnici | € 17.557,00 |
| B 3. Oneri tecnici CSE | € 3.500,00 |
| B 4. Iva 21% + cassa 4% su oneri tecnici | € 5.441,13 |
| B 5. Oneri UTC | € 3220,14 |
| B 6. Lavori in economia e/o forniture su fattura | € 10.172,27 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 48.474,27 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 167.311,38 |

Considerato

- che la D.L. , interessata dall'A.C. , ha predisposto una perizia di variante e assestamento contabile , in atti prot. n. 4183 del 30.07.2013, costituita dai seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica e quadro economico
- b) planimetria generale
- c) computo metrico
- d) quadro comparativo

Preso atto

- che detta perizia di variante come evidenziato nella relazione di accompagnamento si rende necessario:
 - a) per le modeste variazioni quantitative riscontrate a lavori compiuti in alcune categorie di lavoro
 - b) per apportare una variazione planimetrica al tracciato, peraltro di entità minima rispetto a quello progettuale, onde consentire il collegamento con l'altro tronco di fogna realizzato nel contempo da altra impresa
 - c) per destinare l'importo di € 10.172,27 , previsto nel quadro economico del progetto approvato per lavori e/o forniture in economia, alla esecuzione dell'intervento di sostituzione dell'impianto di sgrigliatura

Atteso

- che il quadro economico della spesa definitiva rimane invariato;

Visto

- il regolamento comunale per servizi, forniture e lavori in economia e l'art. 125 del D.Lvo 163/2006;

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 7/2011

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii


Ritenuto doversi provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa, che forma parte sostanziale e integrante del presente atto.
2. di approvare la perizia di variante di assestamento dei lavori di " rifacimento rete fognaria tratto depuratore in loc. Cupa – ASI ", come predisposta dal Direttore dei Lavori, geom. Vitiello Pierino , con studio tecnico sito in Morra De Sanctis alla via S. Antuono, composta degli elaborati elencati in parte premessa;
3. di affidare alla ditta Edil 2000 s.c. a r.l. di S. Sossio Baronia (AV) , quale appaltatrice dei lavori giusta contratto n.280/2012 , la esecuzione dell'intervento di sostituzione dell'impianto di sgrigliastura per l'importo di € 9.245,66. oltre IVA come per legge, al netto del ribasso d'asta del 33,915%;
4. di dare atto che:
 - il quadro economico della spesa rimane invariato rispetto a quello approvato con propria determinazione n. 27/2013
 - la spesa è imputata all'intervento 2090401 cap. 4 b.l. 2013 rr.pp. in corso di approvazione ;
5. di comunicare la presente determinazione alla Ditta appaltatrice e alla D.L.;
6. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
 - va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 21.11.2013

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



25/11/2013

10/12/2013



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 64 DEL 21.11.2013

Reg. gen. N. 154 del 22.11.13

OGGETTO: Lavori di rifacimento rete fognaria tratto depuratore in loc. Cupa – Area ASI . Approvazione perizia di variante e di assestamento finale.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLI

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLI

Morra De Sanctis 22.11.2013

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

.....