

**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. *42* DEL *21/09/17*

Reg. gen. N. *138* del *21/09/17*

Oggetto	Lavori di completamento area urbana " Piazza degli emigranti". Approvazione perizia di assestamento contabile ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell'ex art. 161 e 162 del DPR 207/2010.
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso:

- che con Deliberazione G.C. n. 63 del 22.09.2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di completamento area urbana " Piazza degli emigranti" , per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.722,83 , comprensivo di € 6.198,84 per costo del personale e € 1.123,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per lavori a misura a base d'asta e € 11.277,17 per somme a disposizione dell'AC;

- che con propria determinazione n. 31 del 06.04.2017 veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori a favore della ditta Soc. Coop. SALIX a r.l. con sede in Via Pascoli,12 Calitri (AV) per l'importo di € 37.466,82 ,oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 4%;

- che con scrittura privata del 27.04.2017 prot. 2140 venivano regolamentati i rapporti tra A.C. e ditta affidataria dei lavori;

- che con verbale del 27.04.2017 si provvedeva alla consegna dei lavori;

- che con determinazione n. 51 del 29.06.2017 veniva approvata perizia di variante integrativa dell'importo complessivo di € 84.068,21;

- che con determina n. 65 del 18.07.2017 veniva approvato il 1° SAL per l'importo netto di € 37.369,60 oltre IVA e liquidato il 1° certificato di pagamento di € 37.184,00 oltre IVA;

Vista la perizia di assestamento finale predisposta dalla D.L., previa autorizzazione da parte del RUP, senza aumento di spesa, all'interno del quadro economico dell'importo originario di finanziamento dell'opera, finalizzando parte delle economie ed imprevisti presenti sul quadro delle somme a disposizione dell'amministrazione, composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnico economica
- Computo metrico
- Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Quadro comparativo
- Schema atto di sottomissione.

Preso atto del quadro economico di spesa rimodulato di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

	Approvazione	A seguito gara	Variante integrativa	Assestamento
A. LAVORI				
Per esecuzione lavori	38.722,83	37.466,82	57.245,95	58.889,06
Incidenza Manodopera	6.198,84	6.198,84	9.203,50	9.203,50
Oneri Sic. Diretti	376,86	376,86	515,97	515,97
Incidenza Sicurezza	746,80	746,80	3.352,38	4.082,97
Importi da ribassare	31.400,33		44.174,10	45.086,72
Ribasso		4%	4%	4%
Importo al netto del ribasso		30.144,32	42.407,14	43.283,25
Importo contrattuale		37.466,82	55.478,99	57.085,59
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
Lavori in economia	1.500,00	1.500,00	12.666,95	9.110,05

Imprevisti	430,00	430,00	0	0
Spese di pubblicità	200,43	0	0	0,00
IVA 10%	3.872,28	3.746,68	3.746,68	1.551,19
IVA 22%			4.075,09	8.180,48
Spese tecniche	4.500,00	4.455,00	6.955,00	6.995,00
Oneri UTC	774,46	774,46	1.145,00	1.145,00
Economie di gara		1.627,04		
Totale somme a disposizione	12.277,17	12.533,18	29.478,27	27.871,67
Totale parziale	50.000,00	50.000,00	84.068,21	84.068,21

RILEVATO che il maggior importo per l'esecuzione dei lavori è dovuto alla maggiore incidenza della spesa connessa agli oneri della sicurezza e che gli scostamenti in alcune partite contabili derivano dalla necessità di risolvere aspetti di dettaglio

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

-il D.lvo 50/2016

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 05/2015

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa la perizia di assestamento contabile relativa ai lavori di completamento area urbana " Piazza degli emigranti" redatta dal direttore dei lavori arch. Emanuela Cresta dell'importo complessivo di € 84.957,26 composta dagli elaborati prescritti dalla normativa vigente ;

2. di dare atto che il quadro economico di spesa finale è il seguente :

	Approvazione	A seguito gara	Variante integrativa	Assestamento
A. LAVORI				
Per esecuzione lavori	38.722,83	37.466,82	57.245,95	58.889,06
Incidenza Manodopera	6.198,84	6.198,84	9.203,50	9.203,50
Oneri Sic. Diretti	376,86	376,86	515,97	515,97
Incidenza Sicurezza	746,80	746,80	3.352,38	4.082,97
Importi da ribassare	31.400,33		44.174,10	45.086,72
Ribasso		4%	4%	4%
Importo al netto del ribasso		30.144,32	42.407,14	43.283,25
Importo contrattuale		37.466,82	55.478,99	57.085,59
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
Lavori in economia	1.500,00	1.500,00	12.666,95	9.110,05
Imprevisti	430,00	430,00	0	
Spese di pubblicità	200,43	0	0	0,00
IVA 10%	3.872,28	3.746,68	3.746,68	5.708,56
IVA 22%			4.075,09	
Spese tecniche	4.500,00	4.455,00	6.955,00	6.995,00
Oneri UTC	774,46	774,46	1.145,00	1.145,00
Economie di gara		1.627,04		
Totale somme a disposizione	12.277,17	12.533,18	29.478,27	27.871,67

Totale parziale	50.000,00	50.000,00	84.068,21	84.068,21
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio comunale in quanto rientra nei limiti delle somme originariamente impegnate per i lavori di che trattasi.

4. di dare atto che la spesa è imputata al cap.360900/1 bilancio 2017/2019 esercizio 2017;

5) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis



Il Responsabile dell'UTC

Ing. Giuseppe Graziano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Graziano".

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 41 DEL 21/09/2017

Reg. gen. N. 138 del 21/09/2017

Oggetto	Lavori di completamento area urbana " Piazza degli emigranti". Approvazione perizia di assestamento contabile ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell'ex art. 161 e 162 del DPR 207/2010.
---------	---

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis



ing. Giuseppe Gratiato

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis



- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 21/09/2017 AL 06/10/2017
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

