



COMUNE DI **MORRA DE SANCTIS**  
 Provincia di AVELLINO

**AREA TECNICA**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 55 del 23 luglio 2015  
 N° 147 Registro generale.

**OGGETTO: MANUTENZIONE STABILE CASERMA CARABINIERI -  
 VARIANTE e RETTIFICA IMPEGNO**

DATO atto che in relazione alla presente Determina sono stati acquisiti, ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000, i seguenti pareri:

PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità TECNICA:

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE:

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria su CAP n° 360800/1 e 313400/1:

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)  
 PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
 DAL 24/07/2015 AL 08/08/2015  
 OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

*[Handwritten signature]*



## IL RESPONSABILE

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 1121 del 19.03.1999, mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stato nominato Responsabile dei servizi dell'area tecnica;

**Premesso che** con Determina n° 62 del 14.07.2010 è stata approvata la perizia di spesa ed affidato alla ditta Rinascita Irpina soc. coop. rl, i lavori di manutenzione dell'alloggio del comandante della locale stazione dei carabinieri sito nello stabile comunale adibito allo scopo, per un importo complessivo di € 12.973,65 di cui:

- per lavori	€ 9.934,14;
- per Oneri della Sicurezza	€ 700,00;
Totale	€ 10.634,14;
- per IVA sui lavori (20%)	€ 2.126,83;
- per incentivi	€ 212,68;
Totale somme a disposizione	€ 2.339,51
Totale generale	€ 12.973,65

**che** con Deliberazione G.M. n° 47 del 09.06.2015, su specifica indicazione e richiesta da parte dell'UTC, la predetta somma venne integrata per € 28.051,74 parte da utilizzarsi per l'attuale variante e parte per la variante di spesa per i lavori affidati con Determina Dirigenziale 62/2010 relativa alla manutenzione dell'alloggio del Comandante della locale Stazione dei C.C.;

**che** l'opera è finanziata con i fondi cui alla legge 219/81 e s.m.i. appositamente impegnati ed integrati con la DGM innanzi indicata al CAP n° 360800/1 e per la residua parte al CAP. 313400/1;

**Dato atto** che, nel corso di esecuzione dei lavori si è appalesata la necessità di risolvere alcune esigenze emerse solo in fase di lavorazione e non individuabili al momento della redazione della perizia originaria per cui si è resa necessaria la redazione da parte della Direzione Lavori di apposita perizia di variante tecnica, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

- Importo totale dei lavori:	€ 15.813,55;
Lavori a fattura ( € 2.500,00+650,00)	€ 3.150,00;
Restano:	€ 12.663,55 compreso € 700,00 O.S.;

A detrarre ribasso offerto:	
(€ 9.934,14-€ 8.500,00/9.934,14*11.963,55)	€ 10.236,47;
Per O.S.	€ 700,00;
Sommano i lavori al netto	€ 10.936,47;
Per lavori a fattura	€ 3.150,00;
TOTALE Importo lavori	€ 14.086,47;
Per IVA al 10%	€ 1.408,65;
Per incentivi	€ 309,90;
Totale importo della perizia	€ 15.805,02;

**Preso** atto che detta perizia di spesa in variante rientra nella casistica indicata nel D.L.vo 163/2006;

**Atteso** che il maggiore importo di spesa necessario al completamento dei lavori trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie originario e negli importi appositamente appostati con la richiamata DGM n° 47/2015;

**Che** la perizia di spesa in variante è stata accettata dalla ditta sottoscrivendone gli atti ed il computo metrico;

**Visto** il D.lvo 267 /2000

**Visto** il D.Lvo 765/2007

**vista** la L. 727 /7997

**Visti** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii ;

**Ritenuto** doversi provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

- 1) di prendere atto della premessa, che forma parte sostanziale e integrante del presente atto.
- 2) Di approvare la perizia di variante, relativa al completamento dei "Lavori di manutenzione alloggio comandante sito nello stabile adibito ad uso caserma C.C.", dell'importo complessivo di € 15.805,02 ripartito come in premessa;
- 3) **Di dare atto** che a seguito dell'approvazione della presente perizia di variante

l'ammontare dei lavori è aumentato di € 1.736,47 al netto del ribasso e compreso oneri per la sicurezza ed oltre IVA e quello delle somme a disposizione di € 2.529,04. L'importo del maggiore impegno tra somme autorizzate in origine e quelle scaturenti dalla presente variante è pari ad € 2.831,37 le quali sono state autorizzate e finanziate con DGM n° 47/2015;

- 1) **Di affidare** i lavori suppletivi previsti in perizia di € 1.736,47 compresi oneri per la sicurezza ed oltre IVA all'Impresa Cooperativa Rinascita arl, aggiudicataria dei lavori principali che ha già firmato gli elaborati di variante unitamente alla direzione lavori;
- 2) **Di dare altresì atto:**
  - a) Che, si procederà alla sottoscrizione della presente determina e di dare alla stessa valore sinallagmatico mediante sua sottoscrizione da parte della ditta affidataria;
  - b) che, il finanziamento della predetta spesa è assicurato al capitolo 360800/1 per € 14.865,16 con fondi appositamente impegnati con delibera GM n° 47/2015 e sul CAP. 313400/1 per € 936,86;
  - c) che, inoltre, la perizia di variante approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento dell'affidamento dei lavori, ai sensi del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni e che sono stati rispettati i limiti nella stessa norma fissati;
- 3) Di dare atto, infine, che la perizia approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l'opera di cui al progetto originario e trova copertura nel finanziamento come sopra indicato;
- 4) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
  - ✓ è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
  - ✓ va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
  - ✓ va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti; 2) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

Morra De Sanctis, 23.07.2015

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Dott. Ing. Giuseppe GRAZIANO