

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 28 DEL 11.04.2013

Reg. gen. N. *59 del 12.04.13*

OGGETTO: Lavori di rifacimento rete fognaria tratto S. Rocco - depuratore in loc. Cupa . Approvazione perizia di variante
IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 19.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 111.038,23 finanziati con contributo Regionale ai sensi della L.R. n. 51/78 ;
- con contratto rep. 282 del 12.09.2012 reg. a S. Angelo dei Lombardi il 21.09.2012 al n. 193 i lavori venivano affidati alla ditta geom. Apicella Raffaele di Casal di Principe (CE) per l'importo di € 59.039,94 di cui € 55.522,67 per lavori e € 3.517,27 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge ;
- che a seguito delle risultanze della gara di appalto il quadro economico di spesa risulta :

A) LAVORI	
A1.a Lavori al netto del ribasso d'asta del 33.649%	€ 55.522,67
A.1.b Lavori per l'attuazione piano sicurezza	€ 3.517,27
TOTALE	€ 59.039,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1. IVA sui lavori 10%	€ 5.903,99
B2. Spese generali (progettazione e direzione lavori)	€ 8.128,00
B3. Oneri su spese generali (IVA e Cassa)	€ 2.100,27
B4. Imprevisti/accontanamento	€ 2.520,99
B5. Incentivo UTC	€ 1.745,00
B6. economie di gara	€ 31.600,04
TOTALE	€ 51.998,29
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 111.038,23

Considerato che

- la D.L. , interessata dall'Amministrazione circa la necessità di sviluppare la linea della condotta su terreni di proprietà comunale, evitando nel contempo disfunzionalità nel processo di adduzione dei liquami all'impianto durante la esecuzione dei lavori, ha predisposto allo scopo perizia di variante ;

Vista


- la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori geom. Vitiello Pierino in atti prot. n. 1711 del 03.04.2013 costituita dai seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica e quadro economico
- b) planimetria generale
- c) computo metrico
- d) quadro comparativo
- e) schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

Preso atto che

- detta perizia di variante rientra ,da quanto si evince dalla relazione tecnica della D.L., nella casistica di cui all'art. 132 comma 1 lett. c) e comma 3 del D.Lvo 163/2006
- il quadro economico di spesa della variante è il seguente:

A) LAVORI	
A 1. lavori a misura	€ 111.666,88
di cui non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€ 4.504,29
a detrarre ribasso del 33,649% su € 107.162,59	€ 36.059,14
A 2. Importo netto lavori a misura	€ 75.607,74
A 3. Anticipazioni su fattura	€ 948,66
A 4. Oneri sicurezza indiretti	€ 3.420,00
TOTALE LAVORI	€ 79.976,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1. Iva sui lavori 10%	€ 7.997,64
B 2. Oneri tecnici	€ 14.378,00
B 3. Oneri tecnici CSE	€ 2.500,00
B 4. Iva 21% + cassa 4% su oneri tecnici	€ 4.361,28
B 5. Oneri UTC	€ 1.824,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.061,83
TOTALE COMPLESSIVO	€ 111.038,23


 PIERINO VITIELLO
 DIRETTORE DEI LAVORI
 12/04/2013
 27/04/2013

ATTESO

- che la Perizia di variante tecnica e suppletiva eccede il quinto d'obbligo e trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie dell'appalto originario;
- che è necessario stipulare un atto aggiuntivo ed approvarne lo schema;

VISTO

- lo schema di atto aggiuntivo predisposto dalla D.L. e debitamente sottoscritto dall'appaltatore

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 7/2011

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

Ritenuto doversi provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa, che forma parte sostanziale e integrante del presente atto.
2. di approvare la perizia di variante dei lavori di " rifacimento rete fognaria tratto S. Rocco - depuratore in loc. Cupa ", come predisposta dal Direttore dei Lavori, geom. Vitiello Pierino , con studio tecnico sito in Morra De Sanctis alla via S. Antuono, composta degli elaborati elencati in parte premessa e comportante una rideterminazione della spesa così come ripartita nel quadro tecnico economico innanzi esposto;
3. di dare atto che:
 - la perizia di variante è stata accettata, mediante sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, dalla ditta appaltatrice dei lavori in argomento;
 - la perizia di variante eccede il quinto d'obbligo e trova copertura nell'ambito delle economie dell'appalto originario
 - si procederà alla stipula dell'atto aggiuntivo , nella forma pubblica amministrativa, secondo lo schema allegato alla perizia nel quale risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali;
 - la spesa è imputata al cap. 3050/1 rr.pp.
4. di comunicare la presente determinazione alla Ditta appaltatrice,
5. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
 - va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
 -

Morra De Sanctis 11.04.2013

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081**)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. **28** DEL **11.04.2013**

Reg. gen. N. *58 del 12.04.13*

OGGETTO: Lavori di rifacimento rete fognaria tratto S. Rocco - depuratore in loc. Cupa . Approvazione perizia di variante

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : *FAVOREVOLE*

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: *FAVOREVOLE*

Morra De Sanctis

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, lì

.....