

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081**)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. **76** DEL 7 dicembre 2018

Reg. gen. N. *180 del 11/12/18*

OGGETTO: Lavori di completamento dell'adeguamento funzionale dell'ala sud del Castello Biondi Morra, implementazione funzionale di ricettività turistica all'interno del maniero, allestimento del museo archeologico-antiquarium. POR Campania FESR 2007/2013 asse 1 obiettivo operativo 1.9 . CUP D46G13002890006. CIG: **60216896F5** . Codice SMILE: 440 . RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO e LIQUIDAZIONE INCENTIVI .

IL RESPONSABILE DELL'UTC

PREMESSO :

-che con deliberazione di G.C. n. 81 del 08/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di completamento dell'adeguamento funzionale dell'ala sud del Castello Biondi Morra, implementazione funzionale di ricettività turistica all'interno del maniero, allestimento del museo archeologico-antiquarium, redatto dal RTP costituito dall'arch. Camillo Crocamo mandatario, dall'arch. Giovanni Ranauro e dall'ing. Antonio Musto , mandanti, incaricato con determinazione n. 42 del 22.04.2014, dell'importo complessivo di Euro 480.000,00 di cui €. 263.222,79 per lavori a base d'asta (€ 256.009,06 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta 7.213,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 216.777,21 per somme a disposizione, con finanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 asse 1 obiettivo operativo 1.9 giusta decreto dirigenziale n. 57 del 6/12/2013 del Dipartimento 54, Istruzione, ricerca, lavoro, politiche culturali e sociali, Direzione Generale 12 – direzione generale politiche sociali, culturali, pari opportunità, tempo libero, pubblicato sul BURC n. 69/2013 ;

- che con determinazione n. 67 del 13/08/2015 i lavori di che trattasi sono stati affidati, alla ditta Nuova Imprenditrice 2000 soc. coop. con sede in QUARTO (NA) alla via Campania, 69 al prezzo offerto di € 176.545,80, comprensivo di € 7.213,73 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 33,857 % oltre IVA come per legge

-che con propria determinazione n. 83 del 06.10.2015 il quadro economico dell'intervento post-gara veniva così rimodulato :

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA

	Progetto approvato (D.G.C. n. 81/2014)	Rimodulato (ribasso d'asta 33,857%)
A) Lavori a base d'asta :		
A.1. Lavori a misura	€ 256.009,06	€ 169.332,07
A.2. Oneri della sicurezza PSC	€ 1.804,36	€ 1.804,36
A.3. Oneri della sicurezza	€ 5.409,37	€ 5.409,37
Totale	€ 263.222,79	€ 176.545,80
B) Somme a disposizione:		
B.1. Allestimento Museo Antiquarium	€ 26.219,67	€ 26.219,67
B.2. Acquisti e forniture	€ 93.196,98	€ 93.196,98
B.3. Imprevisti	€ 2.618,83	€ 2.618,83
B.4. Incentivo art. 92 d.lvo 163/2006	€ 4.211,56	€ 4.211,56
B.5. Spese tecniche	€ 26.382,68	€ 26.382,68
B.6. oneri previdenziali	€ 1.055,31	€ 1.055,31
B.7. supporto al rup	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B.8. Spese indizione gara	€ 1.200,00	€ 1.200,00
B.9. IVA	€ 58.892,19	€ 50.224,49
Totale	€ 216.777,21	€ 208.109,51
Totale generale	€ 480.000,00	€ 384.655,31

- che si rende ora necessaria l'approvazione del quadro economico a consuntivo relativo alla spesa sostenuta ed ancora da sostenere;

DATO ATTO

- che le acquisizioni di beni e servizi previsti in progetto sono state realizzate con fondi propri;

- che i lavori sono stati regolarmente ultimati e la contabilità finale è stata approvata con determina n° 70 del 13.11.2018;

VISTO

il quadro economico a consuntivo di seguito riportato:

A PER LAVORI A MISURA		
A1 Lavori a misura	€ 245.938,02	
A2 Costi della sicurezza da P.S.C. €		€ 2.403,49
A3 Oneri della sicurezza interni al prezzo non soggetti a ribasso		€ 5.089,83
A4 Importo Lavori a misura soggetti a ribasso (A1-A3)	€ 240.848,19	
A5 Ribasso (Percentuale ribasso 33,857%)	- € 81.543,97	
A6 Importo netto lavori a misura		€ 159.304,22
A7 Sommano (A6+A2+A3) (oltre IVA al 10%)		€ 166.797,54
A8 Lavori in economia	€ 8.113,78	
A9 Ribasso su lavori in economia	€ -446,82	
A10 Sommano A8 – A9 (Oltre IVA al 22%)		€ 7.666,96
A11 Importo dei lavori finale al netto del ribasso		€ 174.445,60
A12 Pagamento a fattura oneri di smaltimento (fatt. 71/2016-363/2015-411/2015-425/A2015) (Oltre IVA al 22%)		€ 2.014,23
A13 Sommano i lavori al netto dell'IVA e del ribasso		€ 176.478,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B4) Incentivo Art.92 c. 5 D.Lgs. n.163/2006 max 2%	€ 4.211,56	
B5) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori contabilità e assistenza giornaliera ai lavori	€ 26.382,68	
B6) Oneri previdenziali (4% di B5)	€ 1.055,31	
B8) IVA sui lavori (10% di A7)	€ 16.679,75	
B9) I.V.A su lavori in economia e fatture (22% di A10+A12)	€ 2.129,86	
B10) IVA su spese tecniche e Oneri previdenziali	€ 4.560,35	
C11) Supporto al RUP	€ 3.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 58.016,51
C) ECONOMIE		
C1) Ribasso comprensivo	€ 81.543,97	
C2) Economia sui lavori a misura	€ 5.200,09	
C3) Spese per indizione gara	€ 1.200,00	
C4) Allestimento Museo-Antiquarium	€ 26.219,67	
C5) Acquisti e Forniture	€ 93.196,98	
C6) Imprevisti nella misura	€ 2.618,83	
C7) Minore IVA	€ 35.525,24	
TOTALE ECONOMIE	€ 245.504,78	
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)		€ 480.000,00

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del quadro economico a consuntivo di cui innanzi oltre che alla liquidazione degli incentivi e delle competenze per supporto al RUP;

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 5/2015

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA

- 1. di assestare ed approvare il quadro economico finale**, per le motivazioni espresse in narrativa nel modo seguente:

A PER LAVORI A MISURA		
A1 Lavori a misura	€ 245.938,02	
A2 Costi della sicurezza da P.S.C. €		€ 2.403,49
A3 Oneri della sicurezza interni al prezzo non soggetti a ribasso		€ 5.089,83
A4 Importo Lavori a misura soggetti a ribasso (A1-A3)	€ 240.848,19	
A5 Ribasso (Percentuale ribasso 33,857%)	- € 81.543,97	
A6 Importo netto lavori a misura		€ 159.304,22
A7 Sommano (A6+A2+A3) (oltre IVA al 10%)		€ 166.797,54
A8 Lavori in economia	€ 8.113,78	
A9 Ribasso su lavori in economia	€ -446,82	
A10 Sommano A8 – A9 (Oltre IVA al 22%)		€ 7.666,96
A11 Importo dei lavori finale al netto del ribasso		€ 174.445,60
A12 Pagamento a fattura oneri di smaltimento (fatt. 71/2016-363/2015-411/2015-425/A2015) (Oltre IVA al 22%)		€ 2.014,23
A13 Sommano i lavori al netto dell'IVA e del ribasso		€ 176.478,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B4) Incentivo Art.92 c. 5 D.Lgs. n.163/2006 max 2%	€ 4.211,56	
B5) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori contabilità e assistenza giornaliera ai lavori	€ 26.382,68	
B6) Oneri previdenziali (4% di B5)	€ 1.055,31	
B8) IVA sui lavori (10% di A7)	€ 16.679,75	
B9) I.V.A su lavori in economia e fatture (22% di A10+A12)	€ 2.129,86	
B10) IVA su spese tecniche e Oneri previdenziali	€ 4.560,35	
C11) Supporto al RUP	€ 3.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 58.016,51
C) ECONOMIE		
C1) Ribasso comprensivo	€ 81.543,97	
C2) Economia sui lavori a misura	€ 5.200,09	
C3) Spese per indizione gara	€ 1.200,00	
C4) Allestimento Museo-Antiquarium	€ 26.219,67	
C5) Acquisti e Forniture	€ 93.196,98	
C6) Imprevisti nella misura	€ 2.618,83	
C7) Minore IVA	€ 35.525,24	
TOTALE ECONOMIE	€ 245.504,78	
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)		€ 480.000,00

3) **DI LIQUIDARE e pagare** gli incentivi ed il supporto al RUP nel modo seguente :

- Ing. Graziano Giuseppe, € 3.369,088
- Rosario Marino Di Pietro, supporto al Rup, € 3.000,00;
- Gerardo Buscetto, collaboratore, € 842,27;

4) **DI SUBORDINARE** l'emissione dei mandati di pagamento, da parte del responsabile dell'ufficio finanziario sede, ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania di cui al finanziamento concesso con Decreto di Concessione n. 57 del 6/12/2013 ;

5) **di dare atto** che la spesa complessiva è imputata al CAP. 306803/1;

6) **di dare atto** che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Il Supporto al RUP



Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081**)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 76 DEL 07/12/18

Reg. gen. N. 180 del 21/12/18

OGGETTO: Lavori di completamento dell'adeguamento funzionale dell'ala sud del Castello Biondi Morra, implementazione funzionale di ricettività turistica all'interno del maniero, allestimento del museo archeologico-antiquarium. POR Campania FESR 2007/2013 asse 1 obiettivo operativo 1.9 . CUP D46G13002890006. CIG: **60216896F5** . Codice SMILE: 440 . RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO e LIQUIDAZIONE INCENTIVI .

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica :

Favorevole

Morra de Sanctis



ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole

Morra De Sanctis

Rep

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 11/12/2018 AL 26/12/2018
OPPOSIZIONI
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

[Signature]



Rep