



COMUNE DI **MORRA DE SANCTIS**
Provincia di AVELLINO

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 7/S del **01.10.2015**
N° 192 Registro generale.

OGGETTO: MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA SETTEMBRINI E DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI – APPROVAZIONE APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI – CIG XE310CAE3D

DATO atto che in relazione alla presente Determina sono stati acquisiti, ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000, i seguenti pareri:

➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità TECNICA:

➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE:

➤ VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria su CAP n° 360800/1:

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 01/10/2015 AL 16/10/2015
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



OGGETTO : MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI IMMOBILE COMUNALE
UBICATO IN VIA SETTEMBRINI E DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI –
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2321 del 26.05.2014, mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stato nominato Responsabile del settore afferente i lavori in oggetto;

Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n° 73 del 02.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta ha approvato la perizia dei lavori da eseguirsi sull'immobile di proprietà comunale in via Settembrini locato al Ministero dell'Interno per l'utilizzo quale sede della locale Caserma Carabinieri , redatta dal dipendente comunale Di Pietro Rosario nell'importo complessivo di € 48.964,25 con il seguente quadro economico:

- per lavori:	€ 41.562,05;
- per imprevisti:	€ 2.078,10;
Sommano	€ 43.640,15;
- per IVA 10%	€ 4.364,02;
- per incentivi	€ 960,08;
Totale importo della perizia:	€ 48.964,25;

che con Deliberazione G.M. n° 47 del 09.06.2015, su specifica indicazione e richiesta da parte dell'UTC, la predetta somma venne integrata per € 28.051,74 parte da utilizzarsi per l'attuale variante e parte per la variante di spesa per i lavori affidati con Determina Dirigenziale 62/2010 relativa alla manutenzione dell'alloggio del Comandante della locale Stazione dei C.C.;

che l'opera è finanziata con i fondi cui alla legge 219/81 e s.m.i. appositamente impegnati ed integrati con la DGM innanzi indicata al CAP n° 360800/1;

che con Determinazione del Responsabile del servizio afferente i lavori in oggetto, n° 5/s del 06 ottobre 2014 , con il sistema del cottimo fiduciario mediante gara informale, venne approvato il verbale di gara ed affidati i lavori alla ditta Edilizia Rinascita Irpina per il prezzo di € 38.941,55 di cui € 1.246,86 per oneri per la sicurezza;

che con Determinazione del Responsabile del servizio afferente i lavori in oggetto, n° 4/s del 23 luglio 2015 , è stata approvata una perizia di variante ed assestamento il cui quadro economico risulta essere il seguente:

➤ Per lavori al netto del ribasso	€ 42.030,76;
➤ Per Oneri sicurezza	€ 1.246,86;
Sommano	€ 43.277,62;
➤ Per liste in economia	€ 5.415,28;

➤ Per lavori a fattura	€ 6.700,00;
Sommano	€ 55.392,90;
IVA (10%)	€ 5.539,29;
TOTALE	€ 60.932,19;
➤ Incentivi UTC	€ 1.218,64;

TOTALE Intervento: € 62.150,83

Visto, lo stato finale dei lavori predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale che ne ha curato la Direzione dei Lavori, acclarato al Protocollo comunale con il n° 4531 dal quale si evince l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 43.277,62 oltre ad € 5.415,28 per liste in economia e ad € 6.700,00 per anticipazioni su fattura il tutto per € 55.392,90 oltre IVA al 10% pari ad € 5.539,29 quindi, per un importo complessivo di € 60.932,19;

Visti, gli acconti erogati per complessivi € 38.265,72 oltre IVA cui alle determine del Responsabile n° 6/s del 10.11.2014 relativa al Primo Sal di € 26.203,10 oltre IVA e la Determina n° 7/s del 01.12.2014 relativa al Secondo Sal di € 11.957,62 oltre IVA;

Riscontrato dagli atti in uno allo stato finale che la somma da corrispondersi a saldo per i lavori eseguiti dall'impresa Edilizia Rinascita Irpina è pari ad € 17.127,18 oltre IVA;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello Stato Finale innanzi richiamato ed alla relativa liquidazione in favore dell'impresa del saldo dei lavori eseguiti dalla stessa;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Richiamato il piano degli obiettivi provvisori approvato con D'G.C. n.5/2075 ;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d.lvo n.267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA

- 1) di approvare la sopra riportata narrativa che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) di approvare lo stato finale dei lavori di manutenzione e messa a norma impianti immobile comunale ubicato in via settembrini e destinato a Caserma dei Carabinieri di complessivi € 55.392,90 oltre IVA al 10% pari ad € 5.539,29 quindi, per un importo complessivo di € 60.932,19; di cui: € 43.277,62 oltre IVA

per lavori; € 5.415,28 oltre IVA per liste in economia e ad € 6.700,00 per anticipazioni su fattura;

- 3) di liquidare e pagare in favore della Ditta "EDILIZIA RINASCITA Irpina" la somma di complessivi € 18.839,89 di cui € 10.427,18 per lavori al netto del ribasso, € 6.700,00 per anticipazioni su fattura ed € 1.712,71 per IVA;
- 4) di pagare a presentazione di regolare fattura e secondo le modalità ivi indicate, previo esito positivo della regolarità contributiva;
- 5) di dare atto che la spesa è imputata Cap. 360800/1 B.C.;
- 6) di dare altresì atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
 - ✓ è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - ✓ va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
 - ✓ va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti; 2) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO/S

Rosario Marino Di Pietro

