



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 15 Del 26-03-2020

**Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e manutenzione strade urbane ed extraurbane.
Approvazione perizia di variante.**

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Di Sabato Vincenzo	Sindaco	P
Indelli Enrico	Vice Sindaco	P
Caputo Lucia	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza della seduta: Dott. Vincenzo Di Sabato in qualità di Sindaco.
Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Comunale Dott. Beniamino Iorio.


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come di seguito riportati:

PARERE: Favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 26-03-2020.

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Enrico Indelli



PARERE: Favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla **Regolarita'**
contabile

Data: 26-03-2020.

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Rosapina Trunfio

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 15.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione strade urbane ed extraurbane per un importo complessivo di € 43.052,10 demandando al Responsabile dell'UTC gli adempimenti conseguenti e necessari al fine di avviare i lavori in parola.

Preso Atto che

- con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 83 del 27.12.2019, Reg. Gen. N° 193 è stata affidata alla soc. VI.MA. Lavori S.r.l. l'appalto dei lavori in oggetto, sulla base di una offerta economica di ribasso del 4,00%, per il prezzo di € 31,932,92 oltre O.S. per € 1.022,78 ed IVA per € 3.295,57 per un totale complessivo di € 36.251,27.
- con determina del responsabile del settore tecnico n. reg. gen. 193 del 27.12.2019, veniva affidato all'ing. Alfredo COVINO iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino al n. 2996, l'incarico per Direzione lavori , coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e redazione del C.R.E per i lavori in oggetto.

Considerato che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune variazioni per cause contingenti finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non prevedibili nella fase progettuale e contemporaneamente è stato possibile limitare alcune lavorazioni.

Preso Atto che la direzione dei lavori ha manifestato la necessità di introdurre alcune varianti che hanno comportato un lieve aumento della spesa contrattuale nei limiti di legge e degli importi complessivi del progetto come da quadro economico allegato sub a).

Visto il progetto di variante dei lavori, acquisito al prot. 1446 in data 19.03.2020, predisposto dal Direttore dei Lavori ing. Alfredo COVINO, per l'importo complessivo di €. 42.967,98 che determina, sull'importo originariamente approvato un'economia di € 84,12 composto dagli elaborati sub b).

Vista la relazione del RUP con riferimento alla sussistenza delle condizioni, di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la variante proposta non altera la natura del contratto per come allegata alla presente sub c).

Rilevata la rispondenza del progetto in variante alle finalità da perseguire, la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche, nonché il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

- Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni;
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Codice dei contratti*”;
- lo Statuto comunale;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto opportuno approvare la progettazione in oggetto;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, al fine di completare il lavoro.

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. **Di Considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. **Di Approvare** il progetto di variante dei “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione strade urbane ed extraurbane”, redatto dall'ing. Alfredo COVINO, Direttore dei Lavori, che prevede una spesa complessiva di €. 42.967,98 di cui per lavori € 33.946,13 compreso O.S., come da quadro economico allegato sub a) composto dagli elaborati indicati nell'allegato sub b).
3. **Di Dare** altresì atto che la variante proposta rientra tra gli interventi previsti dall'art. 106 comma 1 lett. C) del Decreto L.vo 50/2016 ;
4. **Di Demandare** al Responsabile del settore tecnico tutti gli atti necessari al fine di poter proseguire i lavori oggetto del presente deliberato.

Con separata e successiva votazione palese ad esito favorevole unanime, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.L.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo Di Sabato



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Beniamino Iorio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n. 267/00, all'Albo Pretorio di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009).
- è stata comunicata in elenco con nota prot. n. _____ in data _____ ai capogruppo consiliari (art. 125 T.U.E.L.).

Dalla Residenza Comunale, li 09/04/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Dalla Residenza Comunale, li 26-03-2020.



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Beniamino Iorio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Beniamino Iorio

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 09/04/2020 AL 24/04/2020
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: " lavori di messa in sicurezza e manutenzione strade urbane ed extraurbane"

CIG Z352B96136

PROGETTO DI VARIANTE e SUPPLETIVA

RELAZIONE TECNICA

Progetto principale

- con D.G.M. n° 81 del 15 novembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori afferenti la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane per l'importo complessivo di € 43.052,10 così distinto:

✓ per lavori	€ 33.319,19;	
✓ per O.S.	€ 1.022,78	
	Totale lavori	€ 34.341,97
✓ imprevisti	€ 5 00,00;	
✓ spese tecniche e generali	€ 3.998,53;	
✓ IVA sui lavori	€ 3.331,92;	
✓ IVA e cassa su spese tecniche	€ 879,88;	
	Totale somme a disposizione	€ 8.710,13
	TOTALE GENERALE	€ 43.052,10

- con Determina dell'UTC n° 83 del 27.12.2019, R.G. n° 193, l'esecuzione dei predetti lavori è stata affidata alla ditta "VI.MA. LAVORI Srl per l'importo complessivo di € 36.251,27 di cui € 31.932,92 per lavori al netto del ribasso offerto oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.022,78 ed IVA per € 3.295,57;

- la somma complessiva del progetto pari ad € 43.052,10 è imputata ai cap. 361400 anno 2019;

- Consegna dei lavori avvenuta in data 26.02.2020;

Variante e Suppletiva

Durante l'esecuzione dei lavori, al fine di ottimizzare gli interventi progettuali, per cause contingenti finalizzate al miglioramento dell'opera in se, imprevedibili nelle fasi progettuali, si è pensato di adottare le seguenti variazioni:

- Fornitura e posa in opera di pezzi speciali da sostituire a barriere esistenti;


- Utilizzo di ferro profili pieni e non scatolari per il tratto di ringhiera di Via Piani;
- Recupero di parte delle barriere di sicurezza esistenti;

Tali interventi comportano un aumento di spesa contenuto nei limiti del 5% dell'importo originario. Le variazioni indicate rientrano nei limiti di quanto previsto dal comma 1 lettera c) e comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;

QUADRO ECONOMICO VARIANTE e SUPPLETIVA		
A) LAVORI		
1	PER LAVORI soggetti a ribasso	€ 32.923,35
2	Oneri per la sicurezza	€ 1.022,78
Totale A (1+2)		€ 33.946,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Imprevisti	€ 0
2	Spese tecniche	€ 3.900,00
3	I.V.A. (10% su A1+A2)	€ 3.394,61
4	Contributo cassa 4% su B2	€ 156,00
5	I.V.A. (22% su B2+B4)	€ 892,32
6	Oneri UTC	€ 678,92
7	Lavori e/o forniture in economia	€ 0
Totale B		€ 9.021,85
TOTALE (A+B)		€ 42.967,98

La spesa risulta contenuta nell'importo del progetto originario con un'economia di € 84,12 ed un incremento contrattuale, al netto, do € 990,43.

Morra De Sanctis 19 marzo 2020



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rosario marino di pietro

**Progetto di variante ai
Lavori di messa in sicurezza e manutenzione strade
urbane ed extraurbane**

QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE

A	LAVORI	
A1	Importo Lavori assoggettati a ribasso	€ 34.352,41
A2	Lavori al netto del ribasso	€ 32.923,35
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.022,78
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 33.946,13
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Spese tecniche	€ 3.900,00
B2	Inarcassa su € 3.900,00 (4%)	€ 156,00
B3	IVA 22 % su spese tecniche e Inarcassa	€ 892,32
B4	Imprevisti	€ -
B5	IVA 10% su lavori	€ 3.394,61
B6	Incentivo per funzioni tecniche 2%	€ 678,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 9.021,86
TOTALE PROGETTO IN VARIANTE		€ 42.967,99

**Progetto di variante ai
Lavori di messa in sicurezza e manutenzione strade
urbane ed extraurbane**

Elenco degli elaborati

1. Relazione tecnica di Variante con quadro economico comparativo
 2. Analisi nuovi prezzi
 3. Elenco prezzi
 4. Atto di sottomissione e Verbale di concordamento prezzi
 5. Computo metrico estimativo
 6. Quadro economico comparativo
- 7a) Planimetria di Variante - Località Castiglione
- 7b) Planimetria di Variante – Località Piani
- 7c) Planimetria di Variante – Località Cupa