COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 77 del 23.11.2017

Oggetto: Lavori di "realizzazione nuovo manto stradale ed opere connesse della strada comunale Teora - Bisaccia in localita' Selvapiana". Approvazione progetto esecutivo.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventitre** del mese di **novembre** alle ore 18,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo MARIANI nella sua qualità di Sindaco

MARIANI PIETRO GERARDO	**SINDACO**	**P**
CAPUTO MASSIMILIANO	**ASSESSORE**	**P**
CAPUTO FIORELLA	**ASSESSORE**	**P**

TOTALE PRESENTI 3 ASSENTI 0

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:
.....

Parere favorevole per la regolarità contabile:
.....

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la strada comunale Teora-Bisaccia rappresenta un'importante arteria di collegamento con il centro urbano di Morra De Sanctis soprattutto nel periodo invernale;
- la strada in questione allo stato attuale risulta sconnessa in vari tratti, con il piano stradale pieno di buche e fessurazioni ed ampie zone con il manto di usura completamente distaccato; inoltre i canali di scolo delle acque meteoriche risultano per la maggior parte ostruiti da terreno di riporto, arbusti ecc.;

Dato atto che:

- con propria delibera n. 76, assunta in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la "Realizzazione nuovo manto stradale ed opere connesse della strada comunale Teora-Bisaccia in località Selvapiana", che prevede, tra l'altro, il ripristino dei tratti dissestati con rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso, previa fresatura della pavimentazione esistente e la realizzazione di opere in calcestruzzo per la regimentazione delle acque meteoriche;
- l'u.t.c. è stato incaricato della redazione anche del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'ing. Giuseppe Graziano dell'U.T.C., costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
2. Documentazione fotografica;
3. Grafici;
4. Computo metrico estimativo;
5. Elenco prezzi;
6. Stima dei lavori;
7. Stima incidenza sicurezza;
8. Stima incidenza manodopera;
9. Cronoprogramma dei lavori;
10. Piano di Sicurezza e coordinamento;
11. Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;

dell'importo complessivo di **€.155.355,36** come da quadro economico sotto riportato:

Lavori a base d'asta	**€. 122.098,69**
di cui €. 5.845,58 per. O.S. non soggetti a ribasso	
Somme a disposizione	
Oneri di discarica e caratterizzazione rifiuti	€. 6.000,00
I.V.A. su Oneri discarica 22%	€. 1.320,00
Competenze tecniche generali	€.10.795,00
CNPAIA 4%	€. 431,80
Contributo ANAC	€. 30,10

I.V.A. sui Lavori 10%	€.12.209,87
I.V.A. su spese Tecniche 22%	€. 2.469,90
Totale somme a disposizione	**€.33.256,67**
TOTALE COMPLESSIVO	**€.155.355,36**

Letto l'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, che stabilisce che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, e che è consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;

Dato atto che il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione nuovo manto stradale ed opere connesse della strada comunale Teora-Bisaccia in località Selva Piana", contiene tutti gli elementi previsti per la progettazione definitiva ed esecutiva, salvaguardando la qualità della progettazione;

Ritenuto che il progetto esecutivo è meritevole di approvazione e che lo stesso determina in conformità all'art. 23 del D.lgs. n° 50/2016, in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo, il cronoprogramma dei lavori e il piano di manutenzione;

Dato atto che il Codice Cup è: **D47H17000900004**;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

a voti unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante del presente deliberato;

2. Di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di Realizzazione nuovo manto stradale ed opere connesse della strada comunale Teora-Bisaccia in località Selva Piana", redatto dall'ing. Giuseppe Graziano dell'U.T.C., , depositato agli atti dell'ufficio tecnico, costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
2. Documentazione fotografica;
3. Grafici;
4. Computo metrico estimativo;
5. Elenco prezzi;
6. Stima dei lavori;
7. Stima incidenza sicurezza;
8. Stima incidenza manodopera;
9. Cronoprogramma dei lavori;
10. Piano di Sicurezza e coordinamento;
11. Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;

3. Di dare atto che l'importo complessivo del progetto è di €.155.355,36 come da quadro economico sotto riportato:

Lavori a base d'asta	€. 122.098,69	
di cui €. 5.845,58 per. O.S. non soggetti a ribasso		
Somme a disposizione		
Oneri di discarica e caratterizzazione rifiuti	€. 6.000,00	
I.V.A. su Oneri discarica 22%		€. 1.320,00
Competenze tecniche generali		€.10.795,00
CNPAIA 4%	€. 431,80	
Contributo ANAC	€. 30,10	
I.V.A. sui Lavori 10%		€.12.209,87
I.V.A. su spese Tecniche 22%		€. 2.469,90
Totale somme a disposizione	€.33.256,67	
TOTALE COMPLESSIVO		**€.155.355,36**

4. Di dare, altresì, atto, che per far fronte alla spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento di che trattasi si intende utilizzare la somma di €.155.355,36, proveniente da residui di mutui già contratti con la Cassa DD.PP. mediante devoluzione degli stessi, previo assenso da parte della Cassa Depositi e Prestiti;

5. Di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la devoluzione dell'importo complessivo di €.155.355,36, risultante dalla somma dei residui dei mutui a suo tempo contratti e riportati nel prospetto di cui allegato "A";

6. Di dare atto che:
- Il responsabile unico del procedimento è il responsabile dell'UTC, ing. Giuseppe Graziano;
- Con delibera di Giunta comunale n. 76/2017, citata in premessa, il presente progetto è stato inserito nel "Programma triennale " delle opere pubbliche 2017 – 2019 e nell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2017, approvati con delibera di consiglio comunale n. 11 del 27 aprile 2017;

7.di incaricare il responsabile del settore tecnico di dare esecuzione alla presente deliberazione.

Con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO -A- DELIBERA DI G.C. n. 77/2017

I sottoscritti dichiarano, per quanto di competenza, che i lavori di cui ai mutui sotto indicati sono stati realizzati e completati e che le somme residue a disposizione sono quelle sintetizzate nel presente prospetto:

POSIZIONE	OPERA	DATA CONCESSIONE	IMPORTO CONCESSO	IMPORTO RESIDUO
4314172/00	Strade Comunali	31/03/1998	€. 129.114,22	**€. 36.898,36**
4499144/00	Strade Comunali	31/12/2010	€. 61.169,00	**€. 6.413,93**
4523228/00	Opere di Viabilità Comunali	31/12/2010	€. 80.000,00	**€. 8.178,85**
4523229/00	Impianto Illuminazione	31/12/2010	€. 460.000,00	**€. 35.279,24**
4523232/00	Immobile	31/12/2010	€. 60.000,00	**€. 60.000,00**
4549053/00	Parco Verde Pubblico	31/12/2010	€. 140.000,00	**€. 8.584,98**
			TOTALE	**€. 155.355,36**

Morra De Sanctis (AV), lì 23 NOVEMBRE 2017

Il Responsabile U.T.C.

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.TO DOTT. MARIANI PIETRO GERARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 28 novembre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Lì, 28 novembre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE VITO NICOLA

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 28/11/2017 AL 13/12/2017
OPPOSIZIONI .....
IL SEGRETARIO COMUNALE IL MESSO