COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 21 del 19/04/18

Reg. gen. N. 54 del 19/04/18

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici . P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 " Città solidali e scuole aperte" – Iniziative di Accelerazione della spesa . CIG: 6199522764 CUP: D48G09000210002 Codice SMILE : ID936 - Approvazione stato finale .

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso :

che con D.G.C. n. 4 del 14.01.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **"riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici "** per l'importo complessivo di €1.994.137,15 di cui € 1.552.180,00 per lavori a base d'asta , comprensivi di € 44.980,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 441.957,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-che detto intervento con D.G.R.C. n. 40/2014 è stato riconosciuto come coerente con il P.O. Campania FESR 2007/2013 e con decreto n. 8 del 20.01.2015 è stato ammesso a cofinanziamento per l'importo di € 1.994.137,15 sulle risorse del P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 Città solidali e scuole aperte-;

- che in data 27.01.2015 è stata stipulata la convenzione regolante il finanziamento dell'intervento de quo

- che con propria determinazione n. 63/2015 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta MEDIL c.s.ar.l. con sede in Benevento per il prezzo di € 1.493.851,36 al netto del ribasso d'asta del 3,87% comprensivo di € 44.980,00 per o.s.;

-che il quadro economico dell'intervento post-gara veniva così rimodulato ed approvato con propria determinazione n. 79 del 24.09.2015:

	Progetto approvato (D.G.C. n. 5/2014)	Rimodulato (ribasso d'asta 3,87%)
A) Lavori a base d'asta :		
A.1. Lavori a misura	€ 1.507.200,00	€ 1.448.871,36
A.2. Oneri della sicurezza	€ 44.980,00	€ 44.980,00
Totale	**€ 1.552.180,00**	**€ 1.493.851,36**
B) Somme a disposizione:		
B.1. IVA su A) e B.4 10%	€ 156.718,00	€ 150.885,14
B.2. spese tecniche	€ 186.261,60	€ 186.261,60
B.3. IVA su oneri tecnici	€ 40.977,55	€ 40.977,55
B.4. imprevisti	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B.5.Lavorie/ofornitureineconomia	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B.6.allacciamenti publici servizi	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B.7. accantonamento art.133 d.lvo 163/2006	€ 32.000,00	€ 32.000,00
Totale	**€ 441.957,15**	**€ 436.124,29**
Totale generale	€ 1.994.137,15	**€ 1.929.939,65**

- che con propria determinazione n. 70 del 18.08.2015 veniva costituito l'ufficio di direzione lavori con assegnazione, tra l'altro, delle funzioni di direttore dei lavori di cui all'art. 148 del DPR 207/2010 all'ing. Giuseppe Graziano, responsabile dell'UTC del Comune di Morra De Sanctis;

- che in data 25.08.2015 si è proceduta alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge

-che in data 14.12.2016 rep. N. 357 veniva stipulato il contratto di appalto registrato all'Ufficio di Ariano Irpino in data 20.12.2016 al n. 3613 serie 1T per l'importo di € 1.493.851,36 di cui 1.448.871,36 per lavori al netto del ribasso del 3,87% ed € 44.980,00 per oneri della sicurezza;

- che con propria determinazione n. 100 del 02.12.2015 è stato approvato il 1° SAL nell'importo di € 328.697,40, oltre IVA , al netto del ribasso del 3,87% e liquidato il 1° certificato di pagamento di € 277.620,00 nonché l'anticipazione di € 298.770,37 ,nella misura del 20% dell'importo contrattuale, oltre IVA in regime di scissione dei pagamenti;
- che con propria determinazione n. 102 del 15.12.2016 è stato approvato il 2° SAL nell'importo di € 806.820,70, oltre IVA , al netto del ribasso del 3,87% e liquidato il 2° certificato di pagamento di € 345.700,00, oltre IVA al 10% pari a € 34.570,00 in regime di scissione dei pagamenti;
- che con propria determinazione n. 09 del 28.02.2017 è stato approvato il 3° SAL nell'importo di € 1.125.712,40, oltre IVA , al netto del ribasso del 3,87% e liquidato il 3° certificato di pagamento di € 312.670,00 , oltre IVA al 10% pari ad € 31.267,00 in regime di scissione dei pagamenti;
- che con propria determinazione n. 16 del 15.03.2018 è stato approvato il 4° SAL nell'importo di € 1.465.094,66 di cui € 5.924,48 per oneri della sicurezza indiretti e € 44.114,13 per oneri della sicurezza diretti e liquidato il 4° certificato di pagamento di €. 239.010,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 23.901,00, in regime di scissione dei pagamenti, già decurtato delle ritenute per infortuni (0,5%) e del recupero anticipazione (20%) ;
- che alla luce del tempo contrattuale previsto e delle sospensioni dei lavori, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori scadeva in data 08/03/2017;
- che in data 09.03.2017 la direzione lavori constatava la sostanziale ultimazione dei lavori e quindi entro il predetto termine utile;

ATTESO che la Direzione dei Lavori ha rimesso gli atti di contabilità finale in uno alla relazione sul conto finale in conformità alle prescrizioni dell'art 229 c.3 del D.P.R. 207/2010, dal quale si rileva che:

a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti 1.493.851,36 compreso oneri di sicurezza, IVA esclusa;

b) il credito residuo a favore dell'impresa appaltatrice è pari a € 311.490,11 IVA esclusa come da seguente prospetto:

- Lavori da fatturare al netto dell'IVA come da Stato finale € 20.080,99
- Lavori già fatturati e da pagare ancora all'impresa inerenti il primo Certificato di pagamento € 52.399,12
- Lavori già fatturati da parte dell'impresa inerenti il quarto Certificato di pagamento € 239.010,00

RILEVATO che

- il Direttore dei Lavori non ha ritenuto necessaria la predisposizione degli avvisi ai creditori visto che, per l'effettuazione dei lavori, non sono state espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi;
-la ditta appaltatrice ha firmato gli atti di contabilità finale in uno alla relazione sul conto finale senza riserva alcuna;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale ad una revisione contabile ed amministrativa, obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi

VISTI:

· il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
· il D.P.R. 207/2010;
· il Regolamento di contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
. il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 5/2015

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 147/bis del D.Lvo 267/2000

Ritenuto pertanto, doversi provvedere in merito

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale dei lavori di " riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici " redatto dal direttore dei lavori ing. Giuseppe Graziano dell'importo complessivo di euro 1.493.851,36 comprensivo di oneri per la sicurezza al netto del ribasso d'asta del 3,87% ;

2) di approvare la relazione sul conto finale dei lavori di " riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici " redatto dal direttore dei lavori ing. Giuseppe Graziano dalla quale risulta un credito residuo all'impresa di € 311.490,11 IVA esclusa

3) di trasmettere la documentazione tecnico-contabile alla nominanda commissione di collaudo tecnico amministrativo per i provvedimenti di propria competenza;

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081)**
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.21 del 19/04/18

Reg. gen. N. 54 del 19/04/18

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici . P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 " Città solidali e scuole aperte" – Iniziative di Accelerazione della spesa . CIG: 6199522764 CUP: D48G09000210002 Codice SMILE : ID936 - Approvazione stato finale

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, lì

4) di dare atto che la spesa complessiva è imputata al cap. 312800/1 rr.pp.
5) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 20/04/2018 AL 05/05/2018
OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO