COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 93 del 19.11.2015

Reg. gen. N. 234 del 19/11/2015

OGGETTO: Misura 322 " *RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI* " del Piano di sviluppo rurale 2007/2013 – valorizzazione e riqualificazione del patrimonio architettonico e culturale del " Borgo rurale di Morra de Sanctis" – Intervento di recupero e restauro di Casa Molinari e sua destinazione d'uso a centro studi desanctisiani. – Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali . **Liquidazione 3° SAL alla ditta COEDI srl di Cassino (FR)**

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 52 del 09/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero e restauro di casa Molinari e sua destinazione d'uso a centro studi desanctisiani , redatto dall'UTC, dell'importo complessivo di Euro 1.287.273,48 di cui €. 1.033.402,24 per lavori a base d'asta (€ 567.143,28 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, € 446.596,49 per costo manodopera non soggetto a ribasso e € 19.662,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 253.871,24 per somme a disposizione, finanziato dal P.S.R Campania 2007-2013 misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali;
- con Decreto di Concessione dell'Aiuto di cui alla misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi", da parte della Giunta Regionale della Campania, STAPA Avellino, prot. n. 2013.0846845 del 10/12/2013, acquisito agli atti di questo Comune in data 12/12/2013 prot. n. 6365, è stato concesso a questo Ente, per la realizzazione dell'intervento succitato, il finanziamento di €. 1.088.896,43 al netto del contributo IVA, che sarà finanziato dalla Regione Campania ad avvenuto inizio lavori;
- con D.G.C. n. 25 del 13.03.2014 si approvava il nuovo quadro economico di spesa redatto in conformità al prezzario di cui alla D.G.R.C. n. 234/2013 in ossequio a quanto comunicato dalla G. R. C. con nota prot. n. 125281 del 20.02.2014 in atti prot. n. 1167 del 13.03.2014;
- con D.G.C. n. 42 del 13.05.2014 veniva approvato il nuovo quadro economico del progetto così come rimodulato a seguito degli esiti della Commissione Centrale di Istruttoria e Valutazione della misura 322 " Rinnovamento dei villaggi rurali" come di seguito riportato:
  - Lavori € 1.026.407,04 di cui € 567.232,04 per lavori soggetti a ribasso, € 439.213,20 per costo della manodopera non soggetto a ribasso e € 19.961,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
  - Somme a disposizione € 252.332,29 di cui € 24.111,59 per imprevisti, € 100.958,06 per spese generali e € 127.262,64 per IVA
- con determina del responsabile della CUC n. 7 del 18.08.2014 si aggiudicava l'appalto in via provvisoria alla ditta COEDI srl con sede in Cassino (FR) per il prezzo di **€ 374.809,92** , detratto il ribasso del **33,923** % sul totale a base d'asta, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 19.961,80 e costo della manodopera non soggetto a ribasso per € 439.213,20 e cosi per complessivi € 833.984,92 oltre IVA come per legge;
- che con propria determinazione n. 72 del 29/09/2014 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;
- che con propria determina n° 102 del 16.12.2014 è stata liquidata l'anticipazione del 10% a valere sul contributo assegnato per un importo complessivo di € 91.738,34 di cui € 8.339,85 per IVA;
- che con propria determina n° 52 del 15.07.2015 è stato liquidato il 1° SAL per un importo complessivo di € 272.559,10 di cui € 24.778,10 per IVA ; a valere sul contributo assegnato il solo importo dei lavori pari ad € 247.781,00 e, l'importo dell'IVA a valere su fondi propri stanziati con DGM n° 47 del 09.06.2015;
- che con propria determina n° 61 del 31.07.2015 è stata liquidata l'integrazione dell'anticipazione di un ulteriore 10% a valere sul contributo assegnato per un importo complessivo di € 91.738,34 di cui € 8.339,85 per IVA, subordinando il pagamento della quota dell'IVA ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania;
- che con propria determina n° 75 del 22.09.2015 è stato liquidato il 2° SAL per un importo complessivo di € 257.545,20 di cui € 23.413,20 per IVA ; a valere sul contributo assegnato il solo importo dei lavori pari ad € 234.132,00 e, l'importo dell'IVA a valere su fondi propri stanziati con DGM n° 47 del 09.06.2015;

- che con propria determina n° 87 del 13.10.2015 è stata approvata la variante in corso d'opera per un importo complessivo di € 1.128.651,76 di cui € 833.984,92 per lavori al netto del ribasso incluso O.S. ed € 294.666,84 per somme a disposizione;

Dato atto che la Direzione dei Lavori ha fatto pervenire il 3° SAL dei lavori in oggetto a tutto il 10.11.2015 di € 210.700,00 al netto del ribasso di cui € 18.010,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il 3° certificato di pagamento rilasciato dal RUP di € 210.700,00 oltre IVA;

Vista la fattura PA n. 19/15 , emessa dalla ditta COEDI srl in data 11.11.2015 , dell'importo di €. 210.700,00 oltre IVA al 10% per l'importo di € 21.070,00 per un totale complessivo di € **231.770,00**;

Acquisitii pareri favorevoli di cui all'art. 147/bis del D.Lvo 267/2000 ;

Considerato che Le somme sopra riportate trovano capienza nel quadro economico del progetto di variante approvato;

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 5/2015

Visto il DLgs no 163/2006 e **s.m.i.;**

Visto il D.P.R n. 207/2010;

Ritenuto pertanto, doversi provvedere in merito,

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il 3° SAL dei lavori di Intervento di recupero e restauro di Casa Molinari e sua destinazione d'uso a centro studi desanctisiani - Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali, di € 210.700,00 di cui € 18.010,57 per oneri della sicurezza;
- di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e valide, in favore dell'impresa COEDI srl , con sede legale in Cassino alla Via Varrone- P.IVA 02647960604 - , la somma di €. **210.700,00** oltre IVA al 10% di **€ 21.070,00** e quindi complessivi **€ 231.770,00** , quale 3° SAL sui lavori di cui trattasi, giusto certificato di pagamento e atti contabili in premessa richiamati;
- di autorizzare il responsabile del servizio finanziario a pagare, in favore dell'impresa COEDI srl , la somma di **Euro 231.700,00** per il pagamento del 3° SAL sui lavori in oggetto, sul pertinente Capitolo di bilancio 303500/1 di cui € 210.700,00 per lavori ed € 21.070,00 per IVA, ad avvenuto accredito da parte della Regione Campania del contributo richiesto per SAL e del contributo IVA già richiesto precedentemente;
- di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
    - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
    - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
    - va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis, 19.11.2015

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 24/11/2015 AL 09/12/2015
OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS · PROVINCIA DI AVELLINO

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081)**
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 93 del 19.11.2015

Reg. gen. N. 234
OGGETTO: Misura 322 " *RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI* " del Piano di sviluppo rurale 2007/2013 – valorizzazione e riqualificazione del patrimonio architettonico e culturale del " Borgo rurale di Morra de Sanctis" – Intervento di recupero e restauro di Casa Molinari e sua destinazione d'uso a centro studi desanctisiani. – Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali . **Liquidazione 3° SAL alla ditta COEDI srl di Cassino (FR)**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano
.....

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
PRECISANDO CHE IL PAGAMENTO AVVERRÀ

Morra De Sanctis PREVIA VERIFICA DEL PATTO DI STABILITÀ.

.....

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap 308500/1

Morra De Sanctis, lì

.....