

PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020
Linea di azione: PATRIMONIO CULTURALE

Avviso Pubblico per la selezione e finanziamento di azioni di valorizzazione e promozione
dei Beni e dei Siti culturali della Campania

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E DI SPESA

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E DI SPESA	
Soggetto beneficiario	Comune di Morra De Sanctis (AV)
Soggetto attuatore	
Intervento	<i>La forma e il contenuto: la figura di Francesco De Sanctis nella politica, nella letteratura e nelle arti visive</i>
Codice Intervento (CUP)	

Tipo di intervento	<input checked="" type="checkbox"/>	Acquisto di beni
	<input checked="" type="checkbox"/>	Acquisto o realizzazione di servizio
	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione lavori pubblici

Cronoprogramma procedurale – AZIONE A

<i>Fase procedurale</i>	<i>Provvedimento</i>	<i>Data inizio prevista</i>	<i>Durata</i>	<i>Data fine prevista</i>
Redazione progetto esecutivo mostra	Approvata Delibera n° 24 del 30.03.2017			
Nomina curatori della mostra (uno studioso di De Sanctis, un letterato, uno storico dell'arte)		01/12/2017	3 mesi	08/02/2018
Nomina Comitato scientifico del convegno		01/12/2017	3 mesi	08/02/2018
Redazione programma del convegno		19/05/2021	1,5 mesi	01/07/2021
Redazione piano di comunicazione		19/05/2021	1,5 mesi	01/07/2021
Indizione ed espletamento gare per affidamento organizzazione e gestione eventi		19/05/2021	1 mesi	19/06/2021
Indizione ed espletamento gara per affidamento piano di comunicazione		30/05/2021	15 gg.	15/06/2021
Indizione ed espletamento gare per allestimento sale per la mostra, trasporti di opere d'arte, assicurazione opere d'arte		30/05/2021	15 gg.	15/06/2021
Aggiudicazione gare		16/06/2021	10 giorni	26/06/2021
Inoltro richieste di prestito di opere d'arte		26/06/2021	1 mesi	26/07/2021
Predisposizione mostra		30/07/2021	2 mesi	30/09/2021

Avvio piano di comunicazione e convegno di apertura		30/07/2021	2 mesi	30/09/2021
Inaugurazione mostra e apertura al pubblico		30/09/2021	3 mesi	31/12/2021
Chiusura intervento		30/09/2021		31/12/2021

Cronoprogramma Procedurale – AZIONE B						
<i>Fase procedurale</i>	<i>Provvedimento</i>	<i>Data inizio prevista</i>	<i>Durata</i>	<i>Data fine prevista</i>		
Progettazione esecutiva	Approvata Delibera n° 24 del 30.03.2017					
Indizione gara		04/05/2021	gg 15	19/05/2021		
Espletamento gara ed aggiudicazione		19/05/2021	gg 3	22/05/2021		
Restauro		01/06/2021	110 giorni	18/09/2021		
Installazione infrastrutture tecnologiche		18/09/2021	gg 10	21/09/2021		
Collaudo		22/09/2021	Gg 8	30/09/2021		
Cronoprogramma Finanziario – AZIONE A - B						
Costo totale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
						224.080,00

Il presente cronoprogramma può subire variazioni a seguito di eventuali modifiche e/o sospensioni dei servizi- forniture e lavori che potrebbero intervenire in corso d'opera ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 smi.;

29.04.2021
 Il RUP
 Rosario Marino Di Pietro