



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 07 del 18.01.2014

Oggetto: Indirizzi variante lavori di "Manutenzione Caserma dei Carabinieri".

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciotto** del mese di **gennaio** alle ore 10,10, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. GERARDO CAPOZZA nella sua qualità di Sindaco

CAPOZZA GERARDO	SINDACO	P
MARIANI PIETRO GERARDO	ASSESSORE	P
BRACCIA ANGELO MARIA	ASSESSORE	P
CAPUTO MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
CAPUTO FIORELLA	ASSESSORE	P

TOTALE PRESENTI 5 ASSENTI 0

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:

.....
Parere favorevole per la regolarità contabile:
.....

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 25 del 14.03.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, venne stabilito di realizzare alcuni lavori di manutenzione sull'immobile comunale sito in Morra De Sanctis, via Settembrini, locato al Ministero dell'interno per l'utilizzo quale sede della locale Caserma dei Carabinieri ed approvata, a tal fine, una relazione redatta dall'u.t.c., riportante la seguente stima dei costi:

Lavori:	euro 12.468,19
Sicurezza:	euro 92,09
i.v.a:	euro 1.256,02
incentivi u.t.c.:	euro 251,00
Totale	euro 14.067,30;

- con determina dell'u.t.c. n. reg. gen. 52 del 04.04.2013, detti lavori sono stati affidati all'impresa "soc. coop. di produzione e lavoro edil duemila", corrente in San Sossio Baronia;
- l'u.t.c., incaricato della direzione dei lavori, ha redatto una perizia di variante relativa ai lavori in questione, acquisita al prot. n. 5846 del 13.11.2013;

Considerato che:

- la vigente legislazione - in particolare, l'art. 4 del D.L. vo n. 165/2001 e l'art. 107 del D.L. vo n. 267/2000 - definisce un assetto normativo secondo il quale gli organi politici esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, mentre spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti gestionali;
- la competenza di questo organo è, quindi, limitata a funzioni di indirizzo;

Ritenuto, per le premesse e considerazioni sopra svolte, di dover fornire indirizzi in merito alla variante in oggetto all'u.t.c.;

a voti unanimi legalmente resi e verificati:

DELIBERA

1. Di esprimere in relazione alla perizia di variante dei lavori di "Manutenzione caserma dei Carabinieri", per quanto di competenza, parere favorevole;
2. di incaricare, pertanto, l'u.t.c. di valutare la perizia di variante in argomento da un punto di vista tecnico e della conformità alla vigente normativa, procedendo alla relativa approvazione solo qualora le descritte valutazioni dovessero dare esito positivo.

Con separata votazione palese, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.TO DOTT. CAPOZZA GERARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li. 21 gennaio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 21 gennaio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE VITO NICOLA

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 21/01/2014 AL 06/02/2014.....
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alfonso Striano

