



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO


AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 1/S del 04 luglio 2017
N° 97 Registro generale.

OGGETTO: LAVORI IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTO/COMPLETAMENTO ALLOGGIO FAMIGLIA BIONDI MORRA UBICATO AL PIANO PRIMO DEL CASTELLO BIONDI MORRA - CIG ZAE0F9960B - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE FINALE.-

DATO atto che in relazione alla presente Determina sono stati acquisiti, ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000, i seguenti pareri:

➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità TECNICA:

.....


➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE:

.....


➤ VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria su CAP n° 360800/1:

.....


OGGETTO : LAVORI IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTO/COMPLETAMENTO ALLOGGIO FAMIGLIA BIONDI MORRA UBICATO AL PIANO PRIMO DEL CASTELLO BIONDI MORRA CIG ZAE0F9960B. - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE.

IL RESPONSABILE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2321 del 26.05.2014, mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stato nominato Responsabile del settore afferente i lavori in oggetto;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 22.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta ha preso atto della necessità di procedere con urgenza all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori in oggetto;

Vista la Determina n° 1/S del 10 giugno 2014, Reg. Gen. N° 97, con la quale si provvedeva ad affidare i predetti lavori alla ditta "RINASCITA IRPINA Srl con sede in Lioni in C.da Cerrete, per l'importo di € 8.800,00 comprensivo di IVA di cui € 7.623,79 per soli lavori;

Richiamata la D.G.M. n° 41 del 31.05.2017, con la quale si fornivano indirizzi all'UTC circa l'utilizzo delle risorse cui alla D.C.C. n° 14 del 27.04.2017;

Dato atto che il RUP ha predisposto e fatto pervenire una perizia di assestamento finale dei lavori in oggetto in uno alle somme occorse per altri lavori e forniture indispensabili ed inderogabili, eseguiti al fine di garantire la sicurezza ed il decoro delle parti comuni del castello, non individuabili al momento della redazione della perizia originaria il cui importo complessivo è pari ad € 15.347,57 così distinto:

- a) per lavori	€ 7.623,79
- b) per lavori in economia	€ 4.510,37
- c) per lavori a fattura	€ 2.000,00
Sommano	€ 14.134,16
- d) per IVA su a e b (10%)	€ 1.213,41
Totale	€ 15.347,57

Dato altresì atto, che la suddetta perizia trova giustificazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 163/2006 e smi, in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento dell'affidamento dei lavori;

Che, l'impresa Edilizia Rinascita Irpina ha sottoscritto la perizia di assestamento senza riserva;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione di detta perizia di assestamento finale;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

DETERMINA


- 1) **Di** approvare la sopra riportata narrativa che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) **Di** approvare la perizia di assestamento finale, relativa ai "lavori in economia per adeguamento/completamento alloggio famiglia Biondi Morra ubicato al piano primo del castello Biondi Morra", dell'importo complessivo di € 15.347,57 come in premessa ripartito;
- 3) **Di dare atto** che a seguito dell'approvazione della presente perizia l'ammontare dei lavori originari restano invariati, mentre sono aumentate le somme a disposizione per complessivi € 6.547,57. L'importo del maggiore impegno tra somme autorizzate in origine e quelle scaturenti dalla perizia di assestamento finale, pari ad € 6.547,57 sono state autorizzate e finanziate con D.G.M. n° 41 del 31.05.2017, con la quale si fornivano indirizzi all'UTC circa l'utilizzo delle risorse cui alla D.C.C. n° 14 del 27.04.2017;
- 4) **Di dare altresì atto:**
 - a) Che, la perizia di assestamento approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento dell'affidamento dei lavori, ai sensi del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni e che sono stati rispettati i limiti nella stessa norma fissati;
 - b) che la perizia approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l'opera di cui al progetto originario e le opere necessarie e connesse e, trova copertura nel finanziamento come sopra indicato;
- 5) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 11/07/2017 AL 26/07/2017
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



IL RESPONSABILE

Rosario Marino Di Pietro

