



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

Reg. Gen. N° 225 del 22-12-2020

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 148 del 22-12-2020

Oggetto: Adeguamento dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione del patrimonio culturale - CUP: D46G13002900006 - CIG: 6185840CA4 . Codice SMILE: 434 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI FINALI

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso :

1. che con Decreto Dirigenziale n. 57 del 06.12.2013 il responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.9 ha approvato l'elenco che costituisce il Piano Regionale di Intervento per la valorizzazione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio culturale della Campania composto dalle proposte progettuali ammissibili a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili di cui alla D.G.R. n. 404/2012;
2. che nell'elenco delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento figura anche la proposta progettuale denominata "**CASTELLI DI STORIA - MANIERI, MUSEI E RICETTIVITÀ DI PREGIO**" candidata dal Comune di Morra De Sanctis quale Ente Capofila;
3. che l'operazione "Adeguamento dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione del patrimonio culturale" presentata dal Comune di Morra De Sanctis è ricompresa tra le operazioni costituenti la predetta proposta progettuale ed è stata ammessa a finanziamento con D.D. n. 965 del 4.11.2014 per l'importo di € 309.752,50 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 - obiettivo operativo 1.9;
4. Che in data 5.11.2014 è stata sottoscritta la convenzione regolante il finanziamento della operazione de qua facente parte del piano regionale di intervento per la valorizzazione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio culturale della Campania;
5. Che con D.G.C. n. 79 del 08.10.2014 veniva approvato il progetto esecutivo dell'operazione de qua per l'importo complessivo di € 309.752,50 di cui € 236.949,73 comprensivo di € 357,18 per oneri della sicurezza per importo a



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

- base d'asta ed € 72.802,50 per somme a disposizione dell'amministrazione;
6. con propria determina n. 66 del 11.08.2015 veniva disposta, con l'approvazione dei verbali delle sedute di gara occorse per l'individuazione della migliore offerta, l'aggiudicazione in via provvisoria dell'intervento di che trattasi alla NAOS Consulting srl con sede in Baronissi (SA) alla via Aldo Moro, I/F - P. IVA 03749170654 - la cui offerta è risultata risulta prima nella graduatoria finale con il punteggio totale acquisito di 76,00 , giusta verbali richiamati, per il prezzo di €. 230.677,74 al netto del ribasso d'asta del 2,50 %, oltre oneri della sicurezza pari ad €.357,18 e IVA come per legge;
 7. che con propria determina n. 69 del 18.08.2015 veniva disposta l'aggiudicazione in via definitiva dell'intervento de quo alla NAOS Consulting srl con sede in Baronissi (SA) alla via Aldo Moro, I/F - P. IVA 03749170654 – la cui offerta risulta prima nella graduatoria finale con il punteggio totale acquisito di 76,00 , giusta verbalirichiamati, per il prezzo di €. 230.677,74 al netto de ribasso d'asta del 2,50 % , oltre oneri della sicurezza pari ad €.357,18 e IVA come per legge;
 8. che a seguito delle risultanze della gara è stato rimodulato il quadro economico del progetto, giusta determina n. 85/2015, come di seguito:

**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS***Provincia di AVELLINO*

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

	Progetto approvato (D.G.C. n. 79/2014)	Rimodulato (ribasso d'asta 2,50%)
A) Importo a base d'asta :		
A.1. Lavori a misura	€ 55.874,51	€ 54.477,65
A.2. Fornitura e stampa di materiale cartaceo	€ 29.803,32	€ 29.058,24
A.3. Fornitura di materiale per allestimento stend pubblicitari e fiere	€ 9.160,66	€ 8.931,64
A.4. Fornitura e stampa materiale per allestimento back office	€ 72.060,00	€ 70.258,50
A.4. Progettazione e produzione di contenuti grafici	€ 15.751,93	€ 15.358,13
A.5. Progettazione e produzione di testi per materiale divulgativo	€ 8.180,64	€ 7.976,12
A.6. Produzione letteraria per pubblicazione catalogo	€ 13.634,40	€ 13.293,54
A.7. Traduzione testi per materiale divulgativo	€ 4.020,00	€ 3.919,50
A.8. Produzione di materiale video divulgativo	€ 11.487,09	€ 11.199,91
A.9. Fornitura di sistemi di stampa tridimensionali	€ 16.620,00	€ 16.204,50
Totale FORNITURE BENI E SERVIZI SPECIALISTICI	€ 236.592,55	€ 230.677,74
A.10. oneri della sicurezza	€ 357,18	€ 357,18
Totale	€ 236.949,73	€ 231.034,92
B) Somme a disposizione:		
B.1.contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
B.2. Imprevisti	€ 2.087,81	€ 2.087,81
B.3. Spese tecniche	€ 13.165,54	€ 13.165,54
B.4. spese per pubblicità	€ 500,00	€ 500,00
B.5.IVA su lavori,fornitura beni e servizi	€ 52.128,94	€ 50.827,68
B.6.IVA su imprevisti	€ 208,78	€ 208,78
B.7. IVA su spese tecniche	€ 3.012,28	€ 3.012,28
B.8. contributo cassa	€ 526,62	€ 526,62
B.9. incentivo ex art. 92 d.lo 163/2006	€ 947,80	€ 947,80
Totale	€ 72.802,77	€ 71.501,51
Totale generale	€ 309.752,50	€ 302.536,43



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

9. Che con contratto n. 373 del 22.12.2018 è stato affidato alla ditta NAOS Consulting srl con sede in Baronissi (SA) alla via Aldo Moro, I/F - P. IVA 03749170654 - l'intervento de quo, per l'ammontare complessivo di €. 231.034,92 al netto del ribasso d'asta del 2,50%, oltre IVA come per legge;

VISTO il quadro economico a consuntivo predisposto dal RUP così distinto:

	Progetto approvato (D.G.C. n. 79/2014)	Rimodulato (ribasso d'asta 2,50%)	QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO
A) Importo a base d'asta :			
A.1. Lavori a misura	€ 55.874,51	€ 54.477,65	€ 54.477,65
A.2. Fornitura e stampa di materiale cartaceo	€ 29.803,32	€ 29.058,24	€ 29.058,24
A.3. Fornitura di materiale per allestimento stand pubblicitari e fiere	€ 9.160,66	€ 8.931,64	€ 8.931,64
A.4. Fornitura e stampa materiale per allestimento back office	€ 72.060,00	€ 70.258,50	€ 70.258,50
A.4. Progettazione e produzione di contenuti grafici	€ 15.751,93	€ 15.358,13	€ 15.358,13
A.5. Progettazione e produzione di testi per materiale divulgativo	€ 8.180,64	€ 7.976,12	€ 7.976,12
A.6. Produzione letteraria per pubblicazione catalogo	€ 13.634,40	€ 13.293,54	€ 13.293,54
A.7. Traduzione testi per materiale divulgativo	€ 4.020,00	€ 3.919,50	€ 3.919,50
A.8. Produzione di materiale video divulgativo	€ 11.487,09	€ 11.199,91	€ 11.199,91
A.9. Fornitura di sistemi di stampa tridimensionali	€ 16.620,00	€ 16.204,50	€ 16.204,50
Totale FORNITURE BENI E SERVIZI SPECIALISTICI	€ 236.592,55	€ 230.677,74	€ 230.677,74
A.10. oneri della sicurezza	€ 357,18	€ 357,18	€ 357,18
Totale	€ 236.949,73	€ 231.034,92	€ 231.034,92
B) Somme a disposizione:			
B.1. contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
B.2. Imprevisti	€ 2.087,81	€ 2.087,81	€ 0,00
B.3. Spese tecniche	€ 13.165,54	€ 13.165,54	€ 7.400,52
B.4. spese per pubblicità	€ 500,00	€ 500,00	€ 2.195,18

**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS***Provincia di AVELLINO*

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

B.5.IVA su lavori,fornitura beni e servizi	€ 52.128,94	€ 50.827,68	€ 50.827,68
B.6.IVA su imprevisti	€ 208,78	€ 208,78	€ 0,00
B.7. IVA su spese tecniche	€ 3.012,28	€ 3.012,28	€ 0,00
B.8. contributo cassa	€ 526,62	€ 526,62	€ 296,02
B.9. incentivo ex art. 92 d.lo 163/2006	€ 947,80	€ 947,80	€ 4.613,55
B.10. Spese commissione di gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.766,37
B.11 Iva su spese di pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 633,42
Totale	€ 72.802,77	€ 71.501,51	€ 69.657,75
Totale generale	€ 309.752,50	€ 302.536,43	€ 300.692,66

VISTO il verbale di verifica di conformità predisposto dal RUP in data 16.11.2020 dal quale si evince:

- la conformità al tipo, ai modelli e alle quantità descritte nell'offerta e la rispondenza alle caratteristiche tecniche, economiche e quantitative nel rispetto delle previsioni contrattuali offerte in sede di gara;
- la regolare esecuzione della prestazione compresa, nel caso di fornitura di beni, delle fasi di consegna e assemblaggio, il ritiro degli imballi, installazione, configurazione, collaudo funzionale, il rilascio, da parte dell'appaltatore, della completa documentazione e di quanto espressamente richiesto dal capitolato come elemento di fornitura;
- L'avvenuto rilascio di tutte le certificazioni richieste e delle garanzie previste dalle disposizioni vigenti;
- L'avvenuto rispetto dei termini per l'esecuzione della fornitura e completamento delle attività;
- L'assenza di danni o vizi della fornitura;

RITENUTO pertanto di dover approvare gli atti finali così come proposti dal RUP e sottoscritti senza riserve dalla ditta affidataria dei servizi e forniture e di procedere alla liquidazione e pagamento degli importi finali spettanti alla stessa ed agli aventi diritto;

VISTI gli acconti corrisposti alla ditta NAOS Consulting srl che complessivamente sommano ad € 208.586,77 di cui € 37.614,01 per IVA liquidati con determina n° 48 del 23.09.2019 n° 115 RG;

VISTO il DURC, Protocollo INAIL 24811227 scadente il 10.03.2021, dal quale si evince la regolarità contributiva/previdenziale della ditta NAOS Consulting srl;

CONSIDERATO che gli importi da liquidare e pagare a consuntivo ad avvenuta erogazione da parte della Regione del saldo del contributo sono così distinti:

- 1) Ditta NAOS Consulting, complessivamente € 73.275,83 di cui € 13.213,67 per IVA;
- 2) Eredi Arch. Donato Tartaglia per progettazione, complessivamente € 7.696,54 di cui € 296,02 per INARCASSA;
- 3) Arch. Domenico Mario Macina, componente la commissione di gara, complessivamente € 1.288,64 di cui € 38,64 per rimborso spese;
- 4) Prof. Ferdinando Longobardi, componente la commissione di gara, complessivamente € 1.477,74 di cui € 50,00 per Cassa ed € 177,74 per rimborso spese;



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

- 5) Ing. Giuseppe Graziano, precedente RUP, l'importo di € 1.800,42 a valere sull'incentivo art. 92 d.l. 163/2006;
- 6) Rosario Marino Di Pietro, attuale RUP, l'importo di € 1.800,42 a valere sull'incentivo ex art. 92 d.l. 163/2006;
- 7) Buscetto Gerardo, collaboratore dell'UTC, l'importo di € 415,00 a valere sull'incentivo ex art. 92 d.l. 163/2006;
- 8) Arch. Salvatore Palmieri, Responsabile dell'UTC, (in subentro ing. Giuseppe Graziano) l'importo di € 597,71 a valere sull'incentivo ex art. 92 d.l. 163/2006.

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, conv. della Legge n. 102/2009;
- la Legge n. 136/2010;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- le Linee guida Anac n. 1 ;
- il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (efficace fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016)-;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 5241 del 17.11.2020, mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stato nominato Responsabile del settore afferente i lavori in oggetto;

Acquiti i pareri favorevoli di cui all'alt. 147/bis del D.Lvo 267/2000;

Richiamato il piano degli obiettivi;

Ritenuto pertanto, doversi provvedere in merito

DETERMINA

- 1) **Di intendere** la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) **Di approvare** gli atti finali predisposti dal RUP ed il quadro economico a consuntivo così distinto:

	Progetto approvato (D.G.C. n. 79/2014)	Rimodulato (ribasso d'asta 2,50%)	QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO
A) Importo a base d'asta :			
A.1. Lavori a misura	€ 55.874,51	€ 54.477,65	€ 54.477,65
A.2. Fornitura e stampa di materiale cartaceo	€ 29.803,32	€ 29.058,24	€ 29.058,24

**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS***Provincia di AVELLINO*

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

A.3. Fornitura di materiale per allestimento stand pubblicitari e fiere	€ 9.160,66	€ 8.931,64	€ 8.931,64
A.4. Fornitura e stampa materiale per allestimento back office	€ 72.060,00	€ 70.258,50	€ 70.258,50
A.4. Progettazione e produzione di contenuti grafici	€ 15.751,93	€ 15.358,13	€ 15.358,13
A.5. Progettazione e produzione di testi per materiale divulgativo	€ 8.180,64	€ 7.976,12	€ 7.976,12
A.6. Produzione letteraria per pubblicazione catalogo	€ 13.634,40	€ 13.293,54	€ 13.293,54
A.7. Traduzione testi per materiale divulgativo	€ 4.020,00	€ 3.919,50	€ 3.919,50
A.8. Produzione di materiale video divulgativo	€ 11.487,09	€ 11.199,91	€ 11.199,91
A.9. Fornitura di sistemi di stampa tridimensionali	€ 16.620,00	€ 16.204,50	€ 16.204,50
Totale FORNITURE BENI E SERVIZI SPECIALISTICI	€ 236.592,55	€ 230.677,74	€ 230.677,74
A.10. oneri della sicurezza	€ 357,18	€ 357,18	€ 357,18
Totale	€ 236.949,73	€ 231.034,92	€ 231.034,92
B) Somme a disposizione:			
B.1.contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
B.2. Imprevisti	€ 2.087,81	€ 2.087,81	€ 0,00
B.3. Spese tecniche	€ 13.165,54	€ 13.165,54	€ 7.480,52
B.4. spese per pubblicità	€ 500,00	€ 500,00	€ 2.295,18
B.5.IVA su lavori,fornitura beni e servizi	€ 52.128,94	€ 50.827,68	€ 50.827,68
B.6.IVA su imprevisti	€ 208,78	€ 208,78	€ 0,00
B.7. IVA su spese tecniche	€ 3.012,28	€ 3.012,28	€ 0,00
B.8. contributo cassa	€ 526,62	€ 526,62	€ 296,02
B.9. incentivo ex art. 92 d.lo 163/2006	€ 947,80	€ 947,80	€ 4.613,55
B.10. Spese commissione di gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.796,37
B.11 Iva su spese di pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 633,42
Totale	€ 72.802,77	€ 71.501,51	€ 69.657,75
Totale generale	€ 309.752,50	€ 302.536,43	€ 300.692,66

3) **Di liquidare** a saldo alla ditta NAOS Consulting srl con sede in Baronissi (SA) alla via Aldo Moro,I/F - P. IVA 03749170654 - appaltatrice dell'intervento di adeguamento dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione del patrimonio



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

culturale CUP: D46G13002900006 ; CIG: 6185840CA4 . Codice SMILE: 434, la seguente fattura finale a fronte delle prestazioni svolte:

- Fattura n° 64 del 28.08.2020 dell'importo complessivo di € 73.275,83 di cui € 13.213,67 per IVA;

4) Di liquidare ai seguenti aventi titolo gli importi indicati:

- Eredi Arch. Donato Tartaglia per progettazione, complessivamente € 7.696,54 di cui € 296,02 per INARCASSA;
- Arch. Domenico Mario Macina, componente la commissione di gara, complessivamente € 1.288,64 di cui € 38,64 per rimborso spese;
- Prof. Ferdinando Longobardi, componente la commissione di gara, complessivamente € 1.477,74 di cui € 50,00 per Cassa ed € 177,74 per rimborso spese;
- Ing. Giuseppe Graziano, precedente RUP, l'importo di € 1.800,42 a valere sull'incentivo ex art. 92 d.l. 163/2006;
- Rosario Marino Di Pietro, attuale RUP, l'importo di € 1.800,42 a valere sull'incentivo ex art. 92 d.l. 163/2006;
- Arch. Salvatore Palmieri, collaboratore dell'UTC, l'importo di € 597,71 a valere sull'incentivo ex art. 92 d.l. 163/2006;
- Buscetto Gerardo, collaboratore dell'UTC, l'importo di € 415,00 a valere sull'incentivo ex art. 92 d.l. 163/2006;

5) Di riservare il pagamento degli importi anzidetti ad avvenuto accredito delle restanti somme da parte della Regione Campania previa acquisizione della idonea documentazione fiscale relativamente alle spettanze progettuali ed ai membri della commissione;

6) Di fronteggiare la somma complessiva di € 88.352,30 comprensiva di IVA, ai Cap. 306806;

7) Di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori.

IL Tecnico Responsabile del procedimento
Rosario Marino Di Pietro

Il Responsabile del Servizio
F.to SALVATORE Arch. PALMIERI



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081





COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82003950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

Reg. Gen. N° 225 del 22-12-2020

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
N. 148 del 22-12-2020

Oggetto: Adeguamento dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione del patrimonio culturale - CUP: D46G13002900006 - CIG: 6185840CA4 . Codice SMILE: 434 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI FINALI

PARERE FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 22-12-2020

Il Responsabile del Servizio
Dott. Salvatore Palmieri

PARERE FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 22-12-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco CESTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi dal 21/02 al 27/02/2021

Morra de Sanctis, 12/02/2020

L'incaricato della pubblicazione

F.to

