

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 102 del 16.12.2014

Reg. gen. N. *235 del 18.12.2014*

OGGETTO: Misura 322 " RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI " del Piano di sviluppo rurale 2007/2013 – valorizzazione e riqualificazione del patrimonio architettonico e culturale del " Borgo rurale di Morra de Sanctis" – Intervento di recupero e restauro di Casa Molinari e sua destinazione d'uso a centro studi desanctisiani. – Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali . Liquidazione anticipazione alla ditta COEDI srl di Cassino (FR)

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 52 del 09/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero e restauro di casa Molinari e sua destinazione d'uso a centro studi desanctisiani , redatto dall'UTC, dell'importo complessivo di Euro 1.287.273,48 di cui € 1.033.402,24 per lavori a base d'asta (€ 567.143,28 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, € 446.596,49 per costo manodopera non soggetto a ribasso e € 19.662,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 253.871,24 per somme a disposizione, finanziato dal P.S.R Campania 2007-2013 misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali;
 - con Decreto di Concessione dell'Aiuto di cui alla misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi", da parte della Giunta Regionale della Campania, STAPA Avellino, prot. n. 2013.0846845 del 10/12/2013, acquisito agli atti di questo Comune in data 12/12/2013 prot. n. 6365, è stato concesso a questo Ente, per la realizzazione dell'intervento succitato, il finanziamento di € 1.088.896,43 al netto del contributo IVA, che sarà finanziato dalla Regione Campania ad avvenuto inizio lavori;
 - con D.G.C. n. 25 del 13.03.2014 si approvava il nuovo quadro economico di spesa redatto in conformità al prezzario di cui alla D.G.R.C. n. 234/2013 in ossequio a quanto comunicato dalla G. R. C. con nota prot. n. 125281 del 20.02.2014 in atti prot. n. 1167 del 13.03.2014;
 - con D.G.C. n. 42 del 13.05.2014 veniva approvato il nuovo quadro economico del progetto così come rimodulato a seguito degli esiti della Commissione Centrale di Istruttoria e Valutazione della misura 322 " Rinnovamento dei villaggi rurali" come di seguito riportato:
 - Lavori € 1.026.407,04 di cui € 567.232,04 per lavori soggetti a ribasso, € 439.213,20 per costo della manodopera non soggetto a ribasso e € 19.961,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
 - Somme a disposizione € 252.332,29 di cui € 24.111,59 per imprevisti, € 100.958,06 per spese generali e € 127.262,64 per IVA
 - con determina del responsabile della CUC n. 7 del 18.08.2014 si aggiudicava l'appalto in via provvisoria alla ditta COEDI srl con sede in Cassino (FR) per il prezzo di € **374.809,92** , detratto il ribasso del **33,923** % sul totale a base d'asta, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 19.961,80 e costo della manodopera non soggetto a ribasso per € 439.213,20 e così per complessivi € 833.984,92 oltre IVA come per legge;
 - che con propria determinazione n. 72 del 29/09/2014 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;
- Vista** la richiesta del 05/12/2014, da parte della ditta COEDI srl., acquisita agli atti di questo Comune in data 10/12/2014 prot. n. 5358 , intesa ad ottenere la corresponsione dell'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale come previsto dall'articolo 26-ter della Legge 9 agosto 2013 n. 98 ;
- Visto** l'articolo 26-ter della Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia",
- Visto** il verbale di consegna dei lavori del 18/11/2014 ai sensi dell'art. 153 c.4 del DPR 207/2010;
- Vista** la fattura n. 15 del 10/12/2014, emessa dalla ditta COEDI srl , in atti prot. n. 5438 del 15.12.2014 , dell'importo di €. 83.398,49 oltre IVA al 10%;
- Vista** la polizza fideiussoria della FIN.CONFIDI n. FN028/1412/8142 dell'importo garantito di € 86.000,00 pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere alla liquidazione dell'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale e, pertanto, di €. 83.398,49 oltre IVA al 10%;

Acquisiti

- i pareri favorevoli di cui all'art. 147/bis del D.Lvo 267/2000

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 3/2014

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e valide, in favore dell'impresa COEDI srl , con sede legale in Cassino alla Via Varrone- P.IVA 02647960604 - , la somma di €. 83.398,49 oltre IVA al 10% di € 8.339,85 e quindi complessivi € 91.738,34 , quale anticipazione sui lavori di cui trattasi, giusta fattura in premessa richiamata;

- di autorizzare il responsabile del servizio finanziario a pagare, in favore dell'impresa COEDI srl ., la somma di **Euro 83.398,49** a titolo di anticipazione sui lavori in oggetto, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale subordinando il pagamento della quota IVA pari a € 8.339,85 ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania;


- di dare atto che la spesa è imputata all'int. 2070201 cap. 1 b. 2014 ;

- di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 16.12.2014

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 18/12/2014 AL 02/01/2015

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 102 del 16.12.2014


Reg. gen. N. 235 del 18.12.2014

OGGETTO: Misura 322 " RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI " del Piano di sviluppo rurale 2007/2013 - valorizzazione e riqualificazione del patrimonio architettonico e culturale del " Borgo rurale di Morra de Sanctis" - Intervento di recupero e restauro di Casa Molinari e sua destinazione d'uso a centro studi desanctisiani. - Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali . Liquidazione anticipazione alla ditta COEDI srl di Cassino (FR)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : DAVONELLI

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano


- Parere in ordine alla regolarità contabile: INCORRENTI

Morra De Sanctis

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap. 2070201/2

Morra De Sanctis, li



